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Près de trente ans après l’application de la Loi sur la protection du territoire agricole (LPTA), 
qui visait à endiguer l’étalement urbain et la disparition des terres arables, l’agglomération de 
Longueuil a mis en place un projet de revitalisation intégrée et durable de son territoire 
agricole périurbain.  La dernière phase de la planification du projet propose la réalisation d’un 
tableau de bord de gestion pour évaluer les retombées des actions publiques à venir. L’essai de 
recherche réalisé ici évaluera la démarche effectuée par Longueuil et verra à proposer des 
indicateurs de suivi de ce projet qui pourrait servir à définir les bases d’une nouvelle 
gouvernance territoriale des politiques publiques. Dans les années à venir, il y a fort à parier 
que l’évaluation des politiques publiques amènera à repenser l’action collective vers une 
gouvernance municipale de qualité.
iSOMMAIRE
L’étalement urbain et la disparition de plusieurs terres agricoles ont incité l’agglomération de 
Longueuil à agir pour ralentir cette croissance éminente. Ainsi, elle s’est penchée sur la
problématique de revitalisation du territoire agricole périurbain. Dès l’année 2000, l’ancienne 
MRC de Champlain, à la demande du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), a été tenue de réaliser un diagnostic du territoire 
agricole (phase 1). Or, pour faire suite à cette démarche, il est apparu important pour 
Longueuil, de réaliser un tableau de bord de gestion et d’aide à la décision (phase 2). 
Dans cette recherche action, il est question de valider le tableau de bord déjà amorcé par 
l’agglomération de Longueuil, et de proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation de ce
projet de revitalisation intégrée, pour finaliser la phase 2. Des indicateurs qui permettront aux 
intervenants de toute part et aux gestionnaires, de mesurer la performance du projet appliquée, 
améliorant ainsi les performances environnementales, au niveau de l’organisation et de la 
programmation d’actions correctives. La phase 3 se réalisera au courant des trois prochaines 
années (2007-2010) par la mise en œuvre des interventions proposées dans le tableau de bord
de l’annexe 1.
Les objectifs stratégiques fixés par l’agglomération de Longueuil passent par des mesures 
concrètes d’amélioration de la performance organisationnelle. La nouvelle gouvernance 
territoriale est l’une de ces améliorations qui suppose une évaluation du développement en 
fonction de critères de qualité de vie et de bien-être. Cette approche intégrée aux activités de 
planification et de prise de décision permettra, à certains égards, le renouvellement du monde
municipal. 
Le tableau de bord incluant les indicateurs de suivi et d’évaluation est au centre de cette 
recherche action. Il consiste en un ensemble de mesures synthèses qui illustrent l’essentiel du 
développement agricole et de sa progression vers un développement plus juste socialement, 
plus efficace économiquement et plus respectueux du milieu de vie de chacun. Le but est d’en 
savoir plus sur le milieu et sur les actions qui influencent positivement le développement 
territorial. Le tableau de bord de suivi a été élaboré pour mettre en œuvre les interventions à 
l’échelle globale, c’est-à-dire plus spécifique à l’agglomération de Longueuil. Par ailleurs, un 
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arrondissement ou une ville reconstituée pourra adapter le tableau de bord à une échelle plus 
locale.
Une attention particulière est portée à l’agriculture pour concilier agriculture et environnement 
dans l’optique d’une agriculture durable. Le processus de mise en œuvre du projet pilote de 
Longueuil nécessitera l’implication d’intervenants locaux et d’usagers, de travaux de 
définition, validation, faisabilité, etc. Cette étude démontre que le projet de Longueuil répond,
en grande partie, aux objectifs de développement durable et à ceux du protocole de Kyoto.
Ce type de recherche action comporte quelques limites, principalement de temps en raison de 
l’abondance d’informations sur Internet qui nécessitent une sélection littérale. De ce fait, ce 
sujet d’essai pourrait servir de base à d'autres types de projets telle que la mise en place d’une
certification ISO 14001, pour les territoires agricoles périurbains de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal, incluant le Système de Management Environnemental (SME) et 
l’Évaluation de la Performance Environnementale (EPE) territorialisé, via un mémoire de 
maîtrise ou même une thèse de doctorat. Sujet intéressant pour les étudiants qui souhaitent 
conseiller des entreprises en territoire agricole périurbain, dans la mise en œuvre de systèmes 
de gestion ISO, en vue d'une amélioration constante de leurs activités agricoles.
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1INTRODUCTION
La présente recherche action s’inscrit dans un plan stratégique déjà amorcé qui a pour but de 
définir un plan global d’intervention qui aidera le secteur agricole à relever les défis qui se 
posent à lui en matière d'environnement. Une nouvelle gouvernance à plus petite échelle se 
profile à l’horizon, soit une gouvernance territoriale. Les intervenants soucieux d’améliorer la 
gestion en milieu agricole souhaitent développer des indicateurs de développement durable. Il 
apparaît important que cette démarche s’inscrive dans la continuité d’actions déjà entreprises 
par la MRC de Champlain, qui est aujourd'hui représentée par l’agglomération de Longueuil.
Il s’avère que les municipalités fonctionnent avec des ressources réduites, les différents 
gouvernements diminuent leurs subventions, et tous exigent de faire plus avec moins.
Il sera question dans cet essai, de valider le tableau de bord et de proposer des indicateurs de
suivi et d’évaluation pour l'enregistrement périodique de l'information, laquelle facilitera la 
mise en oeuvre du suivi des activités du projet de revitalisation intégrée du territoire agricole 
périurbain de Longueuil. Le suivi consistera surtout à s'arrêter à des moments précis, à des 
étapes, pour analyser l'information recueillie et déterminer si les activités avancent comme 
prévu. Ce processus s'intègre naturellement dans celui de l'évaluation. Celle-ci, pour être plus 
efficace, doit être accompagnée par la participation étroite des différents intervenants et 
gestionnaires. Suite à ce suivi et cette évaluation, des constats permettront de déterminer l'état 
d'avancement des activités d'un projet par rapport aux objectifs fixés au préalable.
Cette recherche action a aussi pour but de fournir un modèle d’indicateurs de performance de 
suivi et d’évaluation à ceux qui mettront en oeuvre dans l’avenir, un projet d’aménagement 
intégré en territoire agricole. Conscient de l’importance pour les différents intervenants 
d’améliorer leurs outils de gestion, et considérant que la gestion de la performance commence 
par un bon diagnostic et une planification stratégique, ce projet de recherche action aura aussi 
comme objectif de recommander des pistes de solutions quant à l’utilisation de ceux-ci.
Le second chapitre fait état de la situation, lequel présente la planification stratégique 
territoriale de l’agglomération de Longueuil et les principales problématiques observées en 
termes de revitalisation durable du territoire agricole. Les trois chapitres suivants dévoilent
2successivement les principaux objectifs du projet de recherche action, la méthodologie de la 
recherche et le modèle de validation de la planification territoriale stratégique initiée par la 
Ville de Longueuil. Les chapitres six et sept répondent à l’objectif principal du travail, soit la 
construction du système d’indicateurs du tableau de bord de gestion et les recommandations 
pour le tableau de bord normatif de suivi du projet, vers lesquels les usagers pourront se 
référer lors de la mise en œuvre du projet comme d’un outil décisionnel. Le chapitre huit 
arbore les limites de l’étude, tant au niveau de la recherche théorique qu’au niveau 
organisationnel.
Étant donné que les problématiques sont assez récentes, et qu'elles suscitent un intérêt 
grandissant chez les gestionnaires municipaux, cet essai tombe à point nommé pour les 
différents intervenants qui souhaitent mettre en place ce projet intégré en milieu agricole. Une 
excellente méthodologie d'évaluation de la performance est nécessaire afin d'aider les 
organismes à atteindre efficacement leurs objectifs, et valider les retombées des politiques 
publiques soutenant cette revitalisation. En effet, le ministère des affaires municipales et des 
régions (MAMR) a mis en place un système d’indicateurs pour les municipalités, mais il n’en 
existe toujours pas pour l’aménagement durable du territoire agricole. 
Finalement, cet essai prend pour acquis que le lecteur possède déjà des notions de base au 
niveau des indicateurs de performance, puisque le volume de cet essai est limité, les questions 
relevant de la mise en œuvre du projet ne seront pas abordées à cette étape de la recherche. 
32 ÉTAT DE LA SITUATION
Ce projet de recherche action s’inscrit donc dans une planification stratégique déjà amorcée, il 
est important à ce moment-ci de mettre en contexte les trois phases de cette planification.
En 1997, le ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) a autorisé la révision de son schéma d’aménagement de l’ancienne MRC de 
Champlain de façon conditionnelle à ce que cette dernière mette en place un diagnostic du 
territoire agricole pour optimiser l’utilisation agricole du territoire situé au pourtour de son 
périmètre d’urbanisation. Suite au diagnostic réalisé en 2000, un projet pilote intitulé 
« continuum ville campagne » a été mis sur pied en vue de définir une politique 
d’aménagement intégrée à ce territoire agricole. Ce dernier a été financé par le Fonds de 
développement de la Métropole de Montréal via le MAMR pour une durée de trois ans (2001-
2004).
Suite au processus de réorganisation municipale, le projet a été repris par la Ville de 
Longueuil à partir de janvier 2002. Une zone prioritaire d’aménagement agricole, qui 
correspond à un secteur sous valorisé, a été délimitée afin de réaliser un exercice de 
planification réunissant plusieurs intervenants. Les groupes de travail du comité consultatif 
agricole (CCA) de la Ville de Longueuil se sont concertés autour d’une vision commune du 
développement et ont créé un nouvel outil expérimental de gestion agricole appelé le plan 
d’aménagement agricole intégré (PAAI). Celui-ci a été élaboré en fonction des priorités 
d’aménagement du territoire que sont, le développement territorial, la compétitivité 
économique et la préservation d’un cadre de vie sain et équitable (ADT, 2004).
Les activités agricoles et l’expansion urbaine se sont affrontées dans la frange rurale urbaine
jusqu’aux années soixante-dix, c’est la période du laisser-faire sans presque aucune contrainte, 
aucune règle. Après trente ans de protection du territoire agricole, il apparaît logique
d’aménager de façon durable les espaces agricoles périurbains, pour contrer un phénomène 
croissant de développement urbain et de perte de terres arables, qui ne représentent 
actuellement que 2 % de la superficie du Québec (MRC de Champlain, 2000).
42.1 Incitatif de développement immobiliers au Québec et sur la Rive-Sud de Montréal
2.1.1 Disparition des terres agricoles entre 1961 et 2001
De 1961 à 2001, la population du Canada est passée de 18,2 millions à 30,0 millions 
d’habitants, et la proportion des personnes vivant en milieu urbain est passée de 70 % à 80 %. 
Dans de nombreuses régions, cette croissance s’est produite, en partie ou dans une large 
mesure, à même les terres agricoles (voir le tableau ci-dessous).
Tableau 2.1 Urbanisation agricole
L’expansion urbaine a fait monter le prix des terres agricoles au-delà de ce que les agriculteurs 
sont en mesure de payer, de sorte que ces terres sont plus susceptibles d’être achetées par des 
promoteurs immobiliers. Une fois qu’on a procédé au lotissement et à l’aménagement d’un 
terrain, l’asphalte, les bâtiments et les restes disparates de parcelles non aménagées rendent 
improbable le retour à des activités agricoles à grande échelle. L’aménagement immobilier 
entraîne également une perte d’espaces verts par la disparition des milieux naturels et de la 
forêt et par le fait même, réduit le recyclage naturel du dioxyde de carbone. Au Québec, la 
plupart des terres arables sont situées près des principaux centres urbains. Les meilleures 
terres agricoles ne représentent que 1,4 % du territoire (Statistique Canada, 2006).
52.1.2 Occupation industrielle et la Ville comme facteur d’attraction résidentielle
« Des basses terres laurentiennes, colonisées durant tout le XVIIIe siècle et 
une partie du XIXe, la population s'étend, par vagues successives, jusqu'aux 
plateaux laurentiens et appalachiens qu'elle pénètre partout où elle peut 
travailler la terre neuve et exploiter la forêt. En même temps s'affirment 
avec vigueur les traits d'un nouveau contexte plus marqué par le 
développement urbain et industriel. Aux migrations interrégionales 
s'ajoutent les migrations vers la ville, et même vers l'extérieur du Québec, 
qui alertent pendant un temps les élites de l'époque, mais qui préparent de 
loin les transformations d'après-guerre. Notables déjà dans les années 1950, 
ces migrations deviendront plus importantes encore après 1960 et 
entraîneront une modification profonde du rapport à l'espace. » (Courville, 
1996)
La ville est incontournable, la santé, les loisirs, le travail, tout est concentré en ville, le retour 
en arrière semble difficile à envisager. Toutefois, les fonctionnaires et les élus des 
municipalités doivent nécessairement avoir une vision à long terme, changer leurs modes
d’aménagement et de développement, et opter plutôt pour des pratiques plus durables en 
matière de gestion des ressources :
· Des interactions sociales pour innover;
· Espace d’innovations sociales et culturelles, un monde d’opportunités;
· L’espace québécois est devenu périurbain, et a été favorisé par les conditions de crédit, 
le marché foncier, les choix des québécois, etc. Les classes moyennes, rebutées par 
l’habitat collectif, ont migré à la recherche d’un cadre de vie estimé plus agréable;
· Lévy (2003) conseille de s'interroger sur la manière dont on aménage ou dont on 
souhaite aménager le territoire pour garantir à long terme une base territoriale qui soit 
propice à la pratique et au développement des activités agricoles, tout en favorisant le 
développement durable des collectivités;
· La coalition d’organismes « Solidarité rurale du Québec » (2006) mentionne que la Loi 
sur la protection du territoire agricole vise la conservation des terres à des fins 
strictement agricoles. La carte de zonage proposée par le gouvernement demeure 
néanmoins sujette à des modifications. Et pour contrôler cette nouvelle situation, la loi a
d'ailleurs créé une Commission de protection du territoire agricole du Québec.
62.1.3 Étalement urbain et disparition des terres agricoles dans l’agglomération de 
Longueuil : une perte irrémédiable de la ressource sol
Alors que seulement 2% du territoire du Québec présente des terres cultivables, ces terres 
arables sont situées aux abords du fleuve Saint-Laurent au même endroit ou s’étalent les 
grands centres urbains de façon exponentielle depuis les cinquante dernières années.
Tel que mentionné par Madame Mélina Planchenault :
« Tandis qu'il faut en moyenne 1 000 ans pour constituer une couche arable 
de 5 cm (Québec-Science, 2006), avec le développement résidentiel, la perte 
de la ressource sol est irrémédiable. »
La ressource sol est donc une ressource rare et vulnérable. Par ailleurs, la dégradation des sols, 
en raison d’activités humaines, continue toujours de progresser dans le monde. Selon la Food 
and Agriculture Organisation (FAO), « au moins 12 millions de km2, soit une superficie 
supérieure à celle de la Chine, se sont dégradés sous l’effet d’activités humaines depuis  
50 ans » (Boukharie, 1999). La FAO estime qu’au rythme où vont les choses, 2,5 millions de 
kilomètres de terres cultivables deviendront impraticables d’ici 2050, parce qu’elles seront 
devenues improductives et stériles (Équiterre, 2006).
Alors que plus de 57 % de la superficie de la nouvelle Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) est zonée agricole, l’enjeu de préserver et de mettre en valeur cette 
ressource unique de façon durable se pose de façon accrue lorsque l’on constate la perte de 
sols agricoles due à l’étalement urbain.
Pour illustrer ce phénomène, les cartes présentées dans le rapport sur le patrimoine de 
Longueuil montrent en effet qu’en 100 ans, de 1852 à 1945, la croissance urbaine en terme de 
superficie était négligeable, en revanche de 1945 à 2000, on perçoit de façon importante le 
phénomène d’étalement urbain dans l’agglomération de Longueuil (voir la figure 2.1).
7PHASES DE FORMATION DU 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION DE 
LONGUEUIL
CARTOGRAPHIE DE « L’ÉTALEMENT URBAIN »
1852 :  
villages et activité agricole
1945 : 
villes et réseau ferroviaire 
1970 :
banlieues et le réseau autoroutier
Aujourd’hui : 
les extensions suburbaines
Figure 2.1 Cartographie de l’étalement urbain. Source : Atelier B.R.I.C. (2005), pages 16, 
20, 24 et 28.
82.1.4 Avenir des espaces agricoles périurbains métropolitains
Montréal, comme beaucoup de métropoles dans le monde, a connu depuis une cinquantaine 
d’années un développement très important, en population mais aussi en superficie. C’est le 
développement des infrastructures routières qui a permis aux populations de s’éloigner des 
centres villes, anciennement moteurs de développement culturel, social et économique. Le 
rapide étalement urbain observé est à l’origine de la naissance d’une zone importante 
d’interface entre les mondes urbain et agricole.
« Longtemps considérées comme des réserves foncières à la disposition des 
urbanistes, ces espaces d’agriculture périurbains suscitent un nouvel intérêt 
de la part des collectivités territoriales. À l’origine de la naissance de ce 
changement d’attitude, on peut identifier trois préoccupations liées aux 
attentes nouvelles de la société :
· d'une part, la maîtrise de l'extension urbaine, importante pour ces villes, 
peut être facilitée via le développement de l'agriculture en périphérie des 
zones urbaines et ainsi participer à contenir l'étalement urbain des 
nouvelles métropoles; 
· d'autre part, la reconnaissance de la multifonctionnalité des territoires 
considérés actuellement comme essentielle pour un développement 
équilibré et durable; 
· et enfin, la demande urbaine ne se situe plus, certes, au niveau de la 
production proprement dite mais les marchés de proximité sont toujours 
appréciés, de même que l’accueil autour d’une table champêtre, les 
sentiers de promenade aménagés, l’accueil des enfants dans les fermes 
pédagogiques.
C’est en intégrant pleinement ces nouvelles exigences que la place de 
l’agriculture sera reconnue. En contre partie, la ville ne doit plus considérer 
l’espace agricole et forestier comme une réserve foncière mais comme la 
partie non construite de la ville. En d’autres termes, l’agriculture et la forêt 
périurbaine n’ont de perspectives d’avenir que si elles entrent dans le projet 
urbain de l’agglomération. C’est dans cet objectif que l’ancienne MRC de 
Champlain, située en première couronne de l’agglomération Montréalaise, a 
initié un diagnostic de son territoire agricole. » (MRC de Champlain, 2000)
92.2 Projet pilote de l'agglomération de Longueuil
Sollicitée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) lors de la révision du schéma d’aménagement, l’ancienne MRC de Champlain a été 
tenue de mettre en place un diagnostic du territoire agricole puisque celui-ci n’était utilisé 
qu’à un peu plus de 30 % de son potentiel. Ce diagnostic a révélé des opportunités de 
développement, et a engendré la mise en place d’une planification stratégique appelé projet 
pilote « Continuum ville campagne ». Voici donc un résumé des trois phases qui aidera à la 
compréhension de la logique dans laquelle s’inscrit ce projet de recherche action.
2.2.1 Diagnostic du territoire agricole (Phase 1 : 2000) 
Le diagnostic réalisé en 2000, par l’ancienne MRC de Champlain, s’est intéressé à l’analyse 
de la situation actuelle de la zone agricole pour mieux saisir les principaux facteurs de 
contraintes au développement des activités agricoles (réalisation d’enquête d’exploitation semi 
directives, cartographie des potentiels et contraintes des sols, etc.).
Cette sous-exploitation ne pouvait s’expliquer par des contraintes biophysiques puisque les 
sols sont parmi les meilleurs au Québec. Le climat est des plus favorables et le relief 
particulièrement uniforme et plat ne gêne en aucun cas l’exploitation.
En revanche, la proximité de la Ville de Montréal et la pression foncière qu’elle a fait naître, 
est à l’origine d’un morcellement de la propriété rendant l’accès à la location ou à la propriété 
quasi impossible sur toute une partie du territoire. L’activité agricole bien que faible sur le 
territoire n’est pas apparue dépourvue de dynamisme. Bien qu’un certain nombre d’entreprises 
anciennes soient à la veille de disparaître, par manque de relève, un nombre important 
d’exploitations s’est installé sur le territoire depuis 10 ans (MRC de Champlain, 2000).
L’analyse des exploitations réalisée a permis de montrer que : 
· Les agriculteurs, à la veille de la retraite et sans relève, sont à la tête de systèmes 
agricoles traditionnels, de grandes cultures et de petits ateliers d’élevage; 
· Les stratégies, les plus souvent adoptées par ces derniers se sont tournées vers 
l’intensification de la production céréalière à destination des grands marchés;
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· À l’opposer, les nouveaux investisseurs présents sur le territoire se sont d’emblée 
tournés vers la Ville en développant des systèmes peu demandeurs d’espace (systèmes 
horticole et hydroponique);
· Ce territoire est ressenti comme étant très favorable à leurs activités et ce, quel que soit 
le système de production développé.
Le diagnostic initié en 2000 a aussi permis de constater que le territoire agricole périurbain de 
la Ville de Longueuil représentait un microcosme des problématiques des franges agricoles 
métropolitaines (spéculation foncière élevée, sous exploitation du milieu (sous capitalisation), 
difficulté de croissances des entreprises agricoles à cause de l'accessibilité à la terre, 
exploitation sauvage (passage VTT, motoneige), coupe de boisés, etc.). 
Toutefois, les enjeux territoriaux associés au maintien et à la revitalisation de ces espaces 
agricoles périurbains étaient considérables :
· À l'échelle locale, préserver la ressource sol et développer les entreprises et les activités 
agricoles; 
· À l'échelle régionale, valoriser les paysages des entrées de ville; 
· À l'échelle métropolitaine, densifier l’urbanisation et freiner l’étalement urbain dans les 
franges externes de la métropole de Montréal.
Afin de proposer des solutions pour permettre de redynamiser ces espaces périurbains 
métropolitains de façon durable, l’ancienne MRC de Champlain a obtenu du ministère des 
Affaires Municipales et de la Métropole (MAMM) via le Fonds de développement de la 
métropole, une subvention de trois ans afin de créer une trousse à outils pour l’aménagement 
durable des franges agricoles métropolitaines. Suite à la réforme municipale (fusion), le projet 
a été repris par la Ville de Longueuil en 2002, et par l’agglomération en 2005 suite à la 
défusion.
2.2.2 Trousse à outils pour l’aménagement durable (Phase 2 : 2001-2004)
La deuxième étape de la planification a permis de poser des actions concertées pour définir le 
projet agri-urbain et anticiper les préoccupations d’une frange urbaine, verte, accessible et 
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saine. Les objectifs visés étant d’assurer la pérennité de la zone agricole, de déterminer la 
vision et les moyens d'actions pour une utilisation optimale des potentiels de l'espace agricole, 
de développer des outils de gestion territoriaux adaptés à sa problématique et d’aménager cet 
espace agricole dans une optique de développement durable au niveau régional.
Dans cette option, la zone agricole n’est donc pas considérée comme un frein administratif, 
mais comme un actif à valoriser dans le cadre d’un aménagement intégré de l’agglomération. 
Toutefois, une telle démarche de revalorisation a nécessité la mobilisation de tous les acteurs : 
MAPAQ, MENV, MAMM, UPA, les villes, les professionnels, les élus, Équiterre, etc. (MRC 
de Champlain 2000).
Tel que mentionné par Madame Mélina Planchenault 
« Le pourquoi étant connu (aspects légaux et enjeux), il s’agissait lors de 
cette deuxième étape de définir le comment aménager et développer ce 
territoire agricole périurbain métropolitain de façons stratégique, cohérente 
et harmonieuse en mobilisant les différents acteurs. »
Pour ce faire, quatre (4) volets ou orientations ont été ciblés afin de mettre en œuvre le projet 
de continuum ville campagne et ainsi optimiser le rôle de l’agriculture dans la gestion du 
territoire, soit :
· Le remembrement foncier (destiné à gérer les contraintes, assurer la stabilité foncière et 
permettre une occupation optimale de l’espace agricole par l’agriculture);
· Le soutien aux projets agricoles (visant à permettre à l’agriculture de se développer et 
d’exploiter les opportunités de la zone);
· L’aménagement intégré des milieux urbains et agricoles (participant à la gestion 
intégrée de la frange de l’agglomération et valorisant les paysages des entrées de ville);
· La gestion et la mise en valeur des boisés en zone agricole (destinées à mettre en valeur 
les boisés et à les intégrer au réseau récréatif existant).
Un plan d’aménagement agricole intégré (PAAI), outil de gestion territorial, a été élaboré en 
fonction des priorités d’aménagement du territoire (voir la figure 2.2). Le projet pilote 
« continuum ville-campagne » est peut-être le prétexte informel d’un débat entre les 
collectivités locales pour anticiper et préparer les politiques publiques futures, car, afin de 
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créer un environnement favorable aux initiatives de développement agricole, certaines actions 
sont requises pour mettre en œuvre la vision de développement élaborée (Direction de l’ADT,
2004).
2.2.3 Mise en œuvre des orientations (Phase 3 : 2007-2010)
La vision et les outils de gestion territoriaux ayant été définis par les partenaires du 
développement et de l’aménagement du territoire agricole, la phase 3 devrait permettre de 
générer des ententes partenariales de mise en œuvre sur plusieurs volets d’intervention. Ce 
projet de recherche appliquée vise donc à proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation du 
développement durable d’un territoire agricole périurbain via un tableau de bord pour le 
développement du projet pilote « continuum ville campagne » (Direction de l’ADT, 2006).
Cette recherche devrait permettre notamment de faciliter : 
· La gestion administrative du territoire agricole dans une vision globale cohérente;
· La prise de décision politique éclairée;
· Le suivi citoyen des politiques municipales;
· L’établissement de partenariats et de mise en œuvre cohérente dans une démarche 
territoriale;
· La démonstration de manière quantitative de la participation de la collectivité de 
Longueuil aux objectifs globaux de Kyoto via une action locale, concrète et mesurable.
Il est question dans cette troisième phase de proposer des indicateurs de suivi pour un projet 
élaboré sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Toutefois, il est important de 
mentionner que cet outil de suivi servira à la remise en valeur durable du territoire agricole 
périurbain métropolitain.
Les différentes affectations du territoire agricole sont présentées au schéma d’aménagement et 
de développement (SAD) de l’agglomération de Longueuil (voir la figure 2.3). Il convient de 
constater que la vision proposée par les groupes de travail du CCA a conduit à préserver et 
contrôler au SAD:
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· Forêt périurbaine (1 660 hectares);
· Parc agricole biologique (200 hectares);
· Pôle horticole (90 hectares);
· Affectation agrotourisme (114 hectares);
· Prolongation du réseau cyclable pour rejoindre la route verte provinciale et le Mont 
Saint-Bruno (18 kilomètres);
· Biodiversité : 260 ha d’habitats fauniques.
L’augmentation de la superficie de préservation des boisés en milieu agricole inscrite au 
SAD permettrait dorénavant à l’agglomération de Longueuil de dépasser le 8 % des aires 
protégées requises par le gouvernement dans le plan d’action québécois sur les aires 
protégées (D.S.L., 2006).
Vision 
intégrée - PAAI
Forêt périurbaine 
(1, 2, 3) l
Réseau cyclable
Parc agricole 
biologique l
Agrotourisme l
Pôle horticole l
Projet territorial 
multifonctionnel
Figure 2.2 Vision intégrée – PAAI. Source : A.D.T. (2005).
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Figure 2.3 Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil. 
Source : A.D.T. (2005), section 3.53.
2.3 Principales problématiques observées 
Le diagnostic agricole réalisé en 2000 par l’ancienne MRC de Champlain a permis de mettre 
en évidence un certain nombre de problèmes associés au développement durable des espaces 
agricoles périurbains, à savoir : 
· Zone agricole au chômage (capital agricole de 62 millions de dollars (9200 ha) pour 
l'agglo. de Longueuil contre 111 millions de dollars à la Ville de Laval (7000 ha);
· Problème de sous occupation de l’espace par les activités agricoles (800 ha de terres en 
friche en raison du morcellement foncier);
· Manque de coordination au développement de la force agroalimentaire  régionale;
· Manque de soutien aux pratiques agricoles durables et à la diversification des activités 
agricoles;
· Absence d'entretien des cours d’eau pour faciliter l’égouttement des terres;
· Problème de coupe dans les boisés agricoles;
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· Absence de valorisation les ressources naturelles en vue du développement durable de la 
zone agricole (boisés, milieux humides, etc.);
· Présence de boisés dont la valeur demeure inconnue suite au verglas de 1998;
· Utilisation sauvage du territoire par les VTT et les motoneiges ;
· Absence de lien entre la zone agricole et la zone urbaine (barrière de l'autoroute 30);
· Détérioration et/ou perte du cadre paysager rural à court et moyen termes (annexe 1);
· Manque d’expertise et d’outils en matière d’aménagement durable des territoires 
agricoles périurbains.
Il convient de souligner que d’autres problématiques se sont ajoutées suite au diagnostic 
réalisé en 2000 (remblayage de sols sans autorisation, instauration du règlement sur les 
exploitations agricoles (REA) interdisant de remettre en culture les terres en cours de 
remembrement, etc.). Tel que mentionné par Mme Mélina Planchenault : 
« En matière d’aménagement et de développement du territoire agricole 
périurbain, les problèmes observés sont parfois les suivants : manque de 
vision, suivi déficient, règlements contradictoires, objectifs non atteints. 
Bref, il s’agit le plus souvent d’une approche fragmentée. Pour contrer cet 
état de fait, il a été proposé de cibler les problèmes vécus (phase 1 : 
diagnostic), de définir la vision et les outils de gestion réglementaires au 
schéma d’aménagement (phase 2 : planification concertée du projet pilote 
« Continuum ville campagne ») et enfin d’établir un outil de suivi et 
d’évaluation qui pourra être utilisé pour créer des ententes partenariales 
multipartites pour la mise en œuvre (phase 3 : tableau de bord) et  
territorialiser les politiques publiques sur un espace laboratoire de 
développement durable. »
En effet, les problèmes relevés lors du diagnostic agricole montraient clairement que le 
territoire périurbain semblait un véritable microcosme des problématiques agricoles (coupe de 
boisé, utilisation sauvage du territoire par le VTT, spéculation foncière, etc.). Les problèmes 
étant connus, des solutions ont été proposées par les groupes de travail du comité consultatif 
agricole (CCA). Cependant, avant la mise en œuvre des actions de revitalisation de cet espace 
agricole périurbain, il est apparu important de cibler les actions prioritaires dans un tableau de 
bord et de définir les indicateurs de suivi et d’évaluation.
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2.3.1 Absence d’indicateurs de suivi opérationnels en matière de suivi de projet de 
planification territoriale
La planification territoriale ne peut avoir de sens que si elle s’inscrit dans le cadre d’un projet 
global de développement pour les territoires concernés. La prospective territoriale peut 
utilement contribuer à l’indispensable élaboration de nouvelles politiques d’aménagement et 
d’urbanisme. Les gestionnaires visés par cette planification territoriale ne disposent pas 
toujours suffisamment de bagages pour changer leurs habitudes de gestion, mais néanmoins, il 
s'avère nécessaire de prendre des risques, d'essayer de nouveaux modèles de gestion, 
d’apprendre par essais et erreurs, de construire peu à peu des systèmes de suivi et 
d’évaluation. La volonté est là de disposer d’instruments de suivi et d’évaluation qui ne 
laissent pas de place au doute : les quantitatifs.
La mise à plat des procédures et la définition d’objectifs doivent être l’occasion de mettre en 
place quelques indicateurs concrets et précis qui permettent de mesurer les résultats des 
démarches engagées. D’une part, c’est la seule méthode qui permette « d’objectiver » la 
réflexion devant être conduite lors de la mise en place de projet intégré ainsi que les débats 
pouvant survenir à cette occasion. D’autre part, c’est une des étapes du contrôle de gestion 
qui, par ailleurs, doit maintenant se généraliser. Des démarches qualité peuvent être 
développées sur les procédures que mettront en oeuvre les intervenants; les deux processus 
(démarche qualité et mise en place d’indicateurs) se renforçant l’un l’autre. 
2.3.2 Mise en place d’un tableau de bord de suivi du projet pilote « Continuum ville-
campagne »  (2006)
Les municipalités sont obligées de réagir de plus en plus rapidement face à un environnement 
en constante évolution. Leurs responsables ont besoin d'outils de mesure leur permettant de 
décider des actions correctrices pour tenir leurs objectifs. Les systèmes d'information 
procurent souvent trop d'indicateurs. Il devient alors difficile d'identifier clairement les 
priorités. Il apparaît important de mettre en avant le rôle du tableau de bord parmi l'ensemble 
des outils de gestion, et de proposer une démarche pour concevoir et mettre en oeuvre un 
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S’intéresser aux mécanismes d’apprentissage et d’appropriation du développement durable par 
les acteurs locaux nécessite de privilégier une approche pluridisciplinaire mêlant science, 
économie, politique, sociologie, etc. Il paraît impératif de rendre compte de la diversité et de 
la complexité de leurs logiques d’actions et établir un va et vient constant entre les différents 
acteurs locaux étudiés (collectivités territoriales, associations, entreprises, usagers et citoyens), 
leurs stratégies, leurs échelles territoriales d’interventions et le contexte politique et 
institutionnel dans lequel ils s’inscrivent. Le défi du gestionnaire est alors de favoriser la 
cohérence des différentes interventions. 
Si le questionnement général de l’étude, dérivé d’une problématique, vise à saisir les enjeux 
du milieu agricole qui se constituent autour de l’appropriation du principe de développement 
durable par les acteurs locaux, sa résolution passe nécessairement par la mobilisation d’autres 
approches. 
Selon Beauchamp (2006), chargé de cours à l’Université de Sherbrooke :
« Cette problématique conduira, pour mieux comprendre comment 
l’introduction et l’usage du développement durable participent à la 
redéfinition des formes de la négociation locale, à privilégier également une 
approche de sociologie des acteurs institutionnels et de la décision publique. 
Cette approche nous semble essentielle pour rendre compte de l’émergence 
au sein des discours politiques locaux du développement durable, son 
inscription dans les programmes d’action publique, son objectivation dans des 
services mais également des transformations possibles de production de la 
décision publique locale (notamment à travers l’analyse des procédures de 
concertation locale, la mise en place d’outils pédagogiques auprès des 
habitants, etc.). Enfin, le détour par la sociologie des acteurs et des 
mobilisations nous semble indispensable à réaliser pour tenter d’apporter des 
éléments de réponse aux questions des capacités d’appropriation par les 
citoyens (acteurs associatifs mais aussi habitants non organisés) du 
développement durable. »
À ce stade-ci de l’étude, il est important d’établir des objectifs pour l’atteinte de la finalité de 
cet essai. Au chapitre qui suit, les principaux objectifs de cette recherche action sont présentés.
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3 PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE ACTION
Ce projet de recherche vise l’amélioration continue du fonctionnement et de la prestation de 
services à la population au sein des organismes municipaux. Des objectifs spécifiques sont 
proposés :
· Valider la démarche de diagnostic et de planification stratégique d’un projet de 
revitalisation intégrée du territoire agricole périurbain;
· Bonifier le tableau de bord et proposer des indicateurs pour le suivi et l’évaluation d’un 
projet de revitalisation intégrée du territoire agricole périurbain;
· Améliorer la performance en matière d’aménagement et de développement du territoire 
agricole périurbain dans la prestation des différents partenaires;
· Permettre à la direction générale de mieux suivre et évaluer, comprendre l’évolution de 
la qualité et de la santé financière de leur projet, pour qu’ils puissent effectuer des choix 
éclairés;
· Fournir des moyens favorisant une meilleure prise de décision en passant par la 
production d’information opérationnelle et stratégique sur la gestion;
· Fournir aux citoyens une information plus pertinente sur la gestion de projets en milieu 
agricole périurbain, permettant ainsi de mieux faire connaître les différents projets.
3.1 Valider la trousse à outil initiale pour le développement durable et créer un outil de 
suivi et d’évaluation d’un projet intégré
Ce projet de recherche s’inscrit pleinement dans la démarche que constitue le projet de 
développement durable du territoire agricole. Un partenariat a été mis en place avec différents 
intervenants en vue d'éveiller une dynamique d’information et de sensibilisation en matière de 
développement durable. De là a résulté le besoin de construire un outil afin de faire progresser 
les projets locaux du territoire agricole dans le sens du développement durable.
La première phase du projet pilote fut de poser un diagnostic du territoire agricole afin 
d’obtenir un portrait véritable du milieu. Suite à ce diagnostic, une trousse à outils pour 
l’aménagement et le développement durable de ce territoire agricole périurbain métropolitain 
a été élaborée. Seule la troisième phase n’a pas été complétée. Ce projet de recherche
permettra à l’agglomération de Longueuil de parachever ce projet pilote par la mise en œuvre 
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des orientations du schéma d’aménagement et de développement, tout cela en créant des 
indicateurs de suivi et d’évaluation pour l’évaluation d’un projet expérimental de 
développement intégré du territoire agricole via un tableau de bord.
Ce dernier devra aider les acteurs locaux à concevoir des projets dans le sens du 
développement durable. Spécifique au territoire agricole, le tableau de bord de suivi vise à 
mixer les préoccupations globales liées au développement durable (lutte contre les
changements climatiques, maintien de la biodiversité, etc.) et les préoccupations locales de 
développement.
Le tableau de bord de suivi visera ainsi à soutenir les différents porteurs de projets potentiels 
du territoire, à intégrer les questionnements liés au développement durable et à articuler leurs 
actions avec les priorités stratégiques de développement durable du territoire.  
Ce projet pilote de Longueuil nécessitera une mobilisation de tous les acteurs concernés. 
Ainsi, l’outil de suivi proposé devra permettre de nouer un partenariat stratégique fort entre 
divers acteurs; les entreprises privées, les associations et les citoyens. Il devra aussi, sous des 
formes appropriées, être étendue à d’autres acteurs de la ville (acteurs économiques, sociaux 
et culturels) qui en manifesteraient la volonté ou pour lesquels s’en présenterait l’opportunité. 
Le premier résultat attendu est de créer un réflexe, celui de s’interroger sur les valeurs et le 
sens qui fondent l’action. Le plus important est que les acteurs du territoire fassent un pas en 
avant vers le développement durable et que celui-ci soit accessible et compréhensible par le 
plus grand nombre d’individus. 
Il s’agit de développer un outil d’accompagnement des acteurs visant à rendre le 
développement durable compréhensible et pragmatique, à provoquer le débat et la discussion 
au sein d’un groupe de travail, d’un Conseil d’agglomération, d’un Conseil Municipal, du 
Comité consultatif agricole (CCA), etc. Cependant, « l’urgence du quotidien » (ex. : mandat 
de quatre ans pour un parti dans une Ville) peut constituer un frein à l’utilisation de l’outil.
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L’outil met en avant, d’une part, la recherche de la double cohérence du projet avec l’outil de 
suivi de développement durable et les indicateurs de performance, et d’autre part, 
l’amélioration continue du projet vers le développement durable.
3.2 Proposer des indicateurs de suivi et de performance du projet pilote
La mesure de performance par des indicateurs portant sur les résultats apparaît comme un 
outil propre à améliorer la gestion des différents intervenants impliqués dans le projet pilote. 
En introduisant des mécanismes de circulation d'information via un projet pilote, elle permet 
de mieux appréhender les évolutions de chacun, mais aussi de les comparer entre eux. Les 
indicateurs vont servir à définir la qualité attendue dans la phase précontractuelle, puis à 
suivre et à piloter les résultats du projet en phase d'exécution. Ils permettent enfin une 
communication vers les usagers, rendant ainsi plus visibles les progrès du projet. La recherche 
effectuée ici permettra la sélection de certains indicateurs qui mesureront les objectifs les plus 
pertinents du projet pilote.
3.2.1 Établir des indicateurs de performance (suivi)
Selon la COMAQ (2000), « une organisation est performante lorsqu’elle 
obtient d’excellents résultats en fonction des moyens mis en œuvre. La 
performance est très souvent reliée à la notion d’amélioration ou 
d’excellence, ce qui implique obligatoirement une comparaison. Dans une 
épreuve sportive, par exemple, la performance est associée et mesurée en 
fonction des résultats obtenus. »
Le plan stratégique est la base d’une gestion bien dirigée de la performance. La mission et les 
objectifs stratégiques font partie de l’élaboration de ce plan. Le but ultime d’une gestion bien 
dirigée de la performance est d’unir les efforts isolés pour atteindre la mission de 
l’organisation. Les objectifs stratégiques doivent être jumelés à des mesures concrètes 
d’amélioration de la performance organisationnelle. Les indicateurs de performance 
permettront à l’organisation de mesurer les objectifs à atteindre (HEC, 2006).
Globalement, les indicateurs de performance ont un rôle important à jouer dans tous les 
domaines d’activités en termes d’aménagement et de développement du territoire. 
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« L'établissement de ceux-ci devrait être pris au sérieux, car ces indicateurs 
de performance seront ceux qui donneront tous les signes vitaux du projet. 
Les indicateurs de performance deviendront les outils de suivi qui 
permettront de mettre en place des objectifs réalistes et de déterminer avec 
quel succès le projet rencontre ces mêmes objectifs. Ces mesures serviront 
aussi à évaluer l'efficacité du projet à court et moyen termes. Ces mesures 
devraient aussi servir aux différents intervenants afin de les aider dans 
l’évaluation de leur projet, de leur fournir des éléments de motivation et de 
leur donner le pouls des progrès accomplis. » (Ouellette, 2006)
3.2.2 Rapports réguliers (évaluation)
Il est souhaitable que les responsables du projet pilote produisent à l’avenir des rapports 
réguliers pour combler le besoin d'information des différents intervenants et usagers, sur le 
travail effectué sur le terrain. Cela signifie que tous les intervenants et les gestionnaires ont 
convenu d’atteindre et mesurer les résultats suivants :
· Suivre de près les projets en milieu périurbain, en mesurer le rendement et publier des 
rapports réguliers pour informer les responsables du rendement obtenu;
· Partager des informations sur les pratiques exemplaires adoptées pour mesurer les 
résultats, et travailler de concert avec les usagers pour mettre au point, à terme, des 
indicateurs comparables permettant de mesurer les progrès accomplis en regard des 
objectifs convenus ;
· Reconnaître et expliquer publiquement les contributions et les rôles respectifs des 
intervenants ;
· Recourir à des tierces parties, s'il y a lieu, pour aider à évaluer les progrès réalisés par 
rapport aux priorités sociales.
3.3 Démontrer de manière quantitative la participation de la collectivité de 
l’agglomération de Longueuil aux objectifs globaux de Kyoto 
Pour qu’un projet de territoire agricole soit un projet qui réponde aux objectifs globaux de 
Kyoto, il est nécessaire qu’ils poursuivent des objectifs de développement durable. Il est tout 
aussi important que le processus d’élaboration et de mise en œuvre du projet respecte les 
principes du développement durable. Ces principes sont : l’articulation du local et du global, 
du court et du long terme, l’intégration des politiques publiques, la bonne gouvernance avec le 
développement d’un partenariat multi-acteurs, la globalité et la prise en compte des trois 
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dimensions du développement durable (économique, environnementale et sociale), et enfin la 
concertation et la participation des citoyens.
La mise en œuvre du développement durable à l’échelle du territoire agricole implique que 
soit choisie une échelle d’intervention pertinente par rapport aux problématiques posées. 
L’intégration des politiques publiques : celui-ci constitue le volet de cohésion sociale et 
territoriale d’un projet. Un bon projet de développement durable comprend des politiques 
publiques (économiques, sociales et environnementales), et celles-ci sont intégrées au niveau
local, et à une échelle globale de territoire.
L’ambition des différents intervenants est de concilier les interventions ayant un impact rapide 
sur la vie quotidienne et des actions de qualité qui s’inscrivent dans la durée. C’est aussi l’un 
des principes fondamentaux du développement durable que de lier court et long terme. Ce 
genre de projet n’a de sens que si les acteurs partagent un véritable projet (le fond est plus 
important que la forme). Toutes les formes d’organisation sont possibles du moment qu’il y ait 
une réelle organisation de la maîtrise d’ouvrage, une méthode de travail collectif, un suivi et 
une évaluation. 
Le développement durable du projet pilote de Longueuil implique une approche systémique, 
c’est-à-dire la prise en compte de l’ensemble de ses dimensions (économique, agro-écologique 
et socio-territoriale) et la conciliation de ces trois dimensions principales. Ce projet de 
Longueuil aura principalement un volet agricole et un volet social, ainsi que des volets
environnemental et économique qui ne doivent en aucun cas être absents du projet. On 
s’efforcera également d’inclure un autre pilier du développement durable : la démocratie 
locale. Certaines difficultés de ce projet pilote demeurent, dont la mise en oeuvre de 
l’ensemble des dimensions, et l’atteinte des objectifs globaux de « Kyoto ». 
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…POUR UNE GOUVERNANCE MUNICIPALE 
DE QUALITÉ!
©Équipe de la Rive-Sud
Gouvernance
Figure 3.1 Pour une gouvernance municipale de qualité. Source : Groupe Rive-Sud (2006).
Le défi de la nouvelle gouvernance territoriale est d’intégrer aux activités de planification et 
de prise de décision de tout projet de développement, les critères de qualité de vie et de bien-
être. Elle doit également considérer les trois volets du développement durable (économique, 
environnemental et social) afin d’atteindre un équilibre entre les besoins des promoteurs et des 
citoyens (équitable), entre les investisseurs et l’environnement (viable) et entre les citoyens et 
l’environnement (vivable) (voir figure 3.1). 
Un projet de territoire agricole qui s’inscrit dans une perspective de développement durable 
comme celui de Longueuil doit être global et transversal. Les interrelations entre les politiques 
sectorielles (aménagement, transport, santé, éducation, emploi, etc.) doivent être prises en 
compte, et les services qui les gèrent et les mettent en œuvre doivent être synchronisés.
La concertation constitue une condition sine qua none du développement durable et des 
objectifs globaux de Kyoto. Les démarches de participation et d’implication de la population 
devront être menées au niveau des arrondissements et des villes reconstituées. Il s’avère que 
les dirigeants savent qu’il est nécessaire de faire participer les citoyens, mais souvent une
grande partie des énergies sont concentrées sur le projet lui-même et les citoyens sont oubliés.
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« Si l’on souhaite associer les citoyens aux projets qui les concernent, il est 
en effet nécessaire de leur donner les moyens de participer et de se forger 
une opinion, en les informant sur les projets et les enjeux, et en leur donnant 
un minimum d’éducation concernant les objectifs globaux de Kyoto. »
(Follenfant, 2003)
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4 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
L’essai de recherche visera donc à valider le diagnostic du territoire agricole (phase 1) et la 
trousse à outils initiée dans le cadre de la phase 2 du projet pilote pour le développement 
durable, et de proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation (phase 3), et également de 
démontrer la participation des citoyens aux objectifs globaux de Kyoto et des principes du 
développement durable.
Dans la volonté de proposer un tableau de bord avec des indicateurs viables pour les 
intervenants et les gestionnaires, il importait dans un premier temps d’identifier voir de définir 
les indicateurs adaptés au milieu agricole. Ces indicateurs devront à la fois être pertinents, 
fiables, robustes, faisables et permettre de faire, avec suffisamment de confiance et précision, 
le suivi et l’évaluation du projet pilote de Longueuil.
Devant être communicables aux usagers, ces indicateurs devaient pouvoir être compris et 
interprétés par le plus grand nombre d’intervenants et de gestionnaires. L’un des objectifs de 
ces indicateurs étant de mettre en œuvre de façon cohérente, dans une démarche territoriale, et 
de démontrer de manière quantitative, la participation de la collectivité de l’agglomération de 
Longueuil aux objectifs globaux de Kyoto via une action locale, concrète et mesurable.
Afin de répondre à ces objectifs, il est question de proposer des indicateurs de suivi et 
d’évaluation pour un projet élaboré sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Ce 
tableau de bord servira à la remise en valeur durable du territoire agricole périurbain 
métropolitain. Les indicateurs inclus dans le tableau de bord ont été ciblés à partir de sources 
d’information provenant d’Internet, de la littérature sur le management environnemental et de 
revues et publications universitaires. Les objectifs sont établis à partir de l’engagement du 
développement durable avec des cibles quantitatives. Chaque cible est suivie grâce à un 
indicateur qui permettra de mesurer l’atteinte des objectifs.
L’ensemble des points développés indique que la production d’objectifs et d’indicateurs 
équitables sur une réalité aussi complexe que le milieu agricole, nécessite une réflexion 
argumentée, notamment pour les indicateurs environnementaux qui demeurent importants, sur 
la faisabilité de ces indicateurs et leur acceptabilité.
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À partir d’une liste d’indicateurs identifiés via la littérature, les critères évalués dans la 
cotation des indicateurs concernaient leur pertinence, faisabilité et leur possibilité d’utilisation 
à plusieurs projets.
4.1 Recherches bibliographiques et Internet
Il s'agissait de sélectionner et réaliser une analyse bibliographique environnementale. Les 
documents bibliographiques ont inspiré la réalisation de cet essai. Les moteurs de recherche à 
couverture mondiale : AltaVista, Google, et à couverture francophone : AltaVista France ont 
été consultés.
L'ensemble des articles et analyses proviennent de la littérature française. Ces dernières 
années en effet, nombre d'études ont été publiées en France sur les tableaux de bord de suivi et 
les indicateurs. Parmi ces études, un certain nombre proposent des tableaux de bord de suivi,
incluant les indicateurs, sur des projets en milieu agricole. Il en est tout autrement au Québec, 
il existe très peu de littérature québécoise sur les tableaux de bord et les indicateurs, l’intérêt 
pour ces outils de gestion ne semble qu’au stade embryonnaire.
4.2 Analyse de textes des acteurs locaux étudiés dans le cadre de cette recherche
La littérature scientifique portant sur le développement durable a été scrutée, mais également
militante et institutionnelle afin de monter en généralité une somme d’expérimentations
fragmentées sur le terrain.
Des documents provenant de la Direction de la planification supralocale de l’agglomération de 
Longueuil ont été analysés dans le but de sélectionner les parties pertinentes à inclure dans cet 
essai avant de valider le tableau de bord et de proposer les indicateurs de suivi et d’évaluation.
Lesquels ont permis d’établir l’historique du projet pilote, et ainsi faciliter la compréhension 
de l’étude.
4.3 Rencontres avec des spécialistes dans le domaine (enquêtes sur le terrain)
Des observations participantes au sein du milieu agricole (concertations, rencontres, etc.). Le 
travail terrain a tenté de saisir l’investissement possible par différents acteurs engagés dans le 
développement durable. Des entretiens ont été réalisés auprès de clubs agro-
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environnementaux, l’Union des producteurs agricoles (UPA), le ministère de l’Agriculture, 
des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), etc. afin de mieux cerner leurs 
mécanismes d’apprentissage et d’appropriation du développement durable. Dans un projet 
appliqué comme celui-ci, il est intéressant de pouvoir rencontrer des spécialistes du milieu 
agricole pour connaître les retombées locales réalisables. 
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5 MODÈLE DE VALIDATION
Une partie de ce travail de recherche action est de valider le modèle de la planification 
territoriale stratégique initiée par la Ville de Longueuil soit les parties de diagnostic et de 
planification stratégique. Pour procéder à la validation, plusieurs modèles de gestion 
environnementale ou territoriale seront utilisés.
5.1 Modèles de gestion environnementale
5.1.1 Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)
La Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) est le premier modèle 
utilisé pour valider celui de la Ville de Longueuil. Ce modèle est cohérent avec les 
perspectives de gestion du projet pilote tant au niveau des échelles de temps et d'espace que du 
niveau d'analyse des processus modélisés (Gosse et coll., 1996).
« Quelques modifications récentes à la version de CERES (Gabrielle et al 
1995, 96) rendent ce modèle mieux adapté à l'évaluation des bilans 
environnementaux d'une culture. Un sous modèle gère la dynamique à court
terme d’autres paramètres. Différentes approches sont possibles pour 
modéliser le devenir des produits dans l'environnement : par exemple, 
certains modèles peuvent estimer la distribution de pesticides dans différents 
compartiments: sol, air, eau, faune, plantes, etc., d'autres se limiteront plus 
modestement à la description du transport de pesticides dans le sol, avec ou 
sans couplage avec les phénomènes source/puits. » (Gosse et coll., 1996)
Selon Beauchamp (2006), « l’objectif de CERES est de favoriser des 
pratiques plus responsables quant à la protection de l'environnement. 
CERES s'est lancé dans la rédaction d'un code de bonne conduite 
environnemental appelé « Principes de Valdez » puis « Principes de 
CERES ». À la suite du Sommet de la Terre de Rio en 1992, le groupe 
décide de se pencher également sur les questions d'ordre social. Il s'agit 
d'amener les entreprises à ne pas se limiter à la publication d'informations 
financières mais de fournir également des données environnementales et 
sociales. Dans le but de passer d'une dimension nord-américaine à une 
dimension mondiale, CERES s'est rapproché du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) pour lancer le projet Global Reporting 
Initiative (GRI). »
Le GRI a été mis sur pied en 1997 à l'initiative du PNUE et du CERES. Ces objectifs sont 
l'élaboration de lignes directrices et la standardisation de normes pour la rédaction de rapports 
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environnementaux et sociaux. Ils sont destinés plus spécialement aux entreprises du secteur 
industriel mais se veulent applicables à d'autres secteurs comme celui de l’agricole 
(Beauchamp, 2006).
5.1.2 SME (Système de Management Environnemental) – ISO 14030
Le deuxième modèle étudié pour ratifier le modèle de Longueuil est celui du Système de 
Management Environnemental (SME), très bien connu en milieu industriel, mais peu en 
milieu agricole. Le but principal d’un SME est d’initier des projets d’investissement de 
développement durable. Le système de management environnemental permet d’assurer le 
respect des exigences légales, de maintenir les communications avec les partenaires interne et 
externe, d’assurer le développement de processus de gestion disciplinés et de définir 
clairement les rôles et les responsabilités en matière de protection de l’environnement (voir 
figure 5.1).
Aux figures 5.2 et 5.3, ce sont les différentes étapes que doit effectuer le producteur agricole 
avant d’obtenir la certification ISO-14001. Il sera évalué par un certificateur à l’interne pour le
familiariser aux exigences de ISO-14001, et par un certificateur provenant de l’externe pour 
obtenir la certification.
Le SME permet d’identifier les aspects environnementaux significatifs. En condition normale, 
il permet de faire l’inventaire des activités, produits et services et de les analyser selon un 
indice de préoccupation environnementale (IPE). Le SME analyse les priorités 
environnementales selon sept éléments :
· Aspects significatifs;
· Aspects réglementés;
· Option technologique;
· Option opérationnelle;
· Option commerciale;
· Option financière;
· Point de vue des parties intéressées.
Il s’agit de planifier le SME par l’établissement des objectifs et cibles environnementaux, des 
programmes d’amélioration continue, des calendriers et des moyens (fiches de pratique 
environnemental, contrôle et mesurage, non-conformité) (Beauchamp, 2006).
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Figure 5.1 Les quatre engagements de base d’ISO 14001. Source : ENV 217 (2006).
Figure 5.2 Vue d’ensemble de ISO 14001. Source : ENV 217 (2006)
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Projets de développement durable
Mobilisation des ressources
Autocorrection
Figure 5.3 Mise en œuvre du système de gestion. Source : ENV 217 (2006)
La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui 
concernent le management environnemental. Par ailleurs, des performances
environnementales et certains indicateurs opérationnels peuvent êtres utilisés pour gérer et 
communiquer les aspects significatifs et refléter une image assez nette des bonnes pratiques 
environnementales. Les outils et systèmes de gestion environnementale doivent être adéquats, 
faciles et crédibles. La norme internationale ISO 14031 (l’évaluation de la performance
environnementale) et les approches pas à pas vont dans cette direction.
L’évaluation des performances environnementales est définie comme un procédé interne 
continu et un outil de management. Elle fait appel aux indicateurs environnementaux afin de 
comparer la performance environnementale actuelle et passée de l’entreprise avec les critères 
de performance environnementale. Cette norme donne des conseils sur la conception et 
l’utilisation de l’EPE dans une organisation.
Pour que la performance organisationnelle puisse être améliorée, le système doit fournir des 
renseignements sur les éléments qui conditionnent le succès de l’organisation. Ces éléments 
peuvent être propres à un secteur d’activité. Pour être véritablement utiles, ils doivent toucher 
l’ensemble des dimensions de l’organisation (Beauchamp, 2006).
Revue de 
direction
Contrôle et 
actions 
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Mise en oeuvre
Planification
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Politique
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Les dimensions de la performance sont définies à l’aide de critères. Ce sont des 
caractéristiques concrètes et observables de l’organisation. Il faut rechercher des critères 
facilement mesurables, peu coûteux à mesurer et valables. Le niveau d’abstraction d’un critère 
est tel qu’il faut encore déterminer les indicateurs qui le représentent. Un indicateur de 
performance est donc défini par un ensemble d’opérations portant sur des données concrètes 
produisant une information pertinente sur un critère (Beauchamp, 2006). 
Figure 5.4 Les étapes de l’EPE proposée par ISO 14031. Source : ENV 217 (2006)
Le projet de l’agglomération de Longueuil se situe à l’étape de la planification
(développement des indicateurs), les étapes de diagnostic et de planification stratégique ont 
été réalisées. Les indicateurs pour le suivi et l’évaluation du projet se retrouveront au tableau 
de bord (voir annexe 1).
A. Planification
- préoccupations de la direction
- choix des indicateurs 
environnementaux
B. Évaluation des performances 
environnementales
- recueil des données
- analyse des données
- évaluation de l’information
- rapports et communications
C. Revue et amélioration de 
l’évaluation des performances 
environnementales
33
Les étapes de l’EPE proposée par ISO 14031 (voir figure 5.4) débutent par la planification :
· Indicateurs de performance environnementale de management :
Ces indicateurs évaluent les efforts fournis par la direction pour améliorer les performances 
environnementales, au niveau de l’organisation et de la programmation d’actions 
correctives.
· Indicateurs de performance environnementale opérationnels :
Ces indicateurs évaluent les performances au niveau des entrants, des sortants et des 
opérations de l’entreprise.
· Indicateurs de situation environnementale :
Ces indicateurs évaluent l’environnement local, régional ou mondial.
· Étape d’évaluation des performances environnementales :
o Recueil des données;
o Analyse des données;
o Évaluation de l’information;
o Rapport et communication.
· Revue et amélioration de la direction :
La revue périodique de l’évaluation permet d’identifier les points à améliorer, et donc 
contribue à l’amélioration de la performance.
La norme ISO 14031 est une aide d’entrée pratique dans un système de management, elle 
offre une complémentarité et compatibilité avec ISO 14001, un outil pratique pour les petites 
et moyennes entreprises, elle peut être pratiquée par des organismes avec ou sans système de 
management et elle fournira une base aux organismes pour déterminer où ils sont par rapport à 
leur gestion environnementale. D’après les expériences recensées et afin de favoriser le 
développement des travaux, une analyse des concepts est souvent réalisée sous les angles des 
forces, des limites et des facteurs de succès (Beauchamp, 2006).
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La Norme ISO 14031 précise la façon d’identifier les indicateurs environnementaux qui 
renseignent clairement sur la performance d’un système de management environnemental, sur
celle des activités de production ainsi que sur l’état de l’environnement avec lequel 
l’entreprise agricole est en interaction. Le processus inclut un dialogue avec toutes les parties 
intéressées et une communication transparente (Beauchamp, 2006). Cette norme convient bien 
à la partie environnementale du projet pilote de Longueuil, toutefois, elle ne met pas 
d’emphase sur les volets économique et social.
5.1.4 Méthode IDEA
La méthode des indicateurs de durabilité des exploitations agricoles (IDEA) comporte  trois 
échelles de durabilité, de même poids et variant sur une gamme de 0 à 100 points.
« L’échelle de durabilité agro-écologique analyse la propension du système 
technique à combiner valorisation efficace du milieu, coût écologique 
minimum et bien sur viabilité technico-économique. L’échelle de durabilité
socio-territoriale caractérise l’insertion de l’exploitation dans son territoire 
et dans la société. Elle permet une réflexion sur des enjeux dépassant la 
seule exploitation. Enfin, l’échelle de durabilité économique, dont les 
indicateurs résultent des orientations techniques et financières du système de 
production, constitue un baromètre économique qui aide à comprendre les 
résultats économiques au-delà du court terme et des aléas conjoncturels.
Chaque échelle de durabilité est subdivisée en trois ou quatre composantes 
qui synthétisent les grandes caractéristiques fondamentales du diagnostic de 
durabilité. Ainsi la diversité biologique, l’organisation spatiale du milieu et 
les pratiques agricoles sont les trois composantes de l’échelle de durabilité 
agro-écologique. Par leur articulation dans de multiples combinaisons 
techniques selon les milieux et selon les systèmes de production, ces trois 
composantes contribuent à l’analyse et à la compréhension globale des 
systèmes étudiés. » (Frcivam et coll., 2003)
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Tableau 5.1 Les trois échelles de la méthode IDEA
Source : http://www.editions.educagri.fr/publication/extrait_pdf/e_DD2004.pdf
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5.1.5 Agenda 21
L'Agenda 21 local est un programme d'actions, définissant les objectifs et les moyens de mise 
en oeuvre du développement durable du territoire. 
« Il est élaboré par la mise en cohérence des objectifs de la collectivité et en 
concertation avec l'ensemble de ses acteurs socio-économiques. C'est un 
processus basé sur un diagnostic, qui va permettre d'établir un programme, 
lui-même périodiquement évalué selon une grille d'indicateurs, pour être 
éventuellement réorienté dans les étapes suivantes. L'Agenda 21 local 
désigne donc à la fois cette dynamique d'élaboration concertée et le 
document traduisant le programme d'actions. » (Encyclopédie du DD, 2006)
L'Agenda 21 local s'inscrit pleinement dans une dynamique territoriale :
· Il est conçu à partir des réalités et du contexte du territoire; 
· À chaque communauté locale de le concevoir « sur mesure », à partir de ses 
besoins et de ses objectifs; 
· Il implique le décloisonnement des domaines de compétence des élus et des 
services techniques et amène la construction progressive d'une synergie et 
d'une optimisation des interventions et des investissements; 
· Il fait appel aux « forces vives » de la communauté; dépassant les simples 
relations opposants/partisans ou élus/administrés, l'Agenda 21 local permet à 
la collectivité d'animer un réseau d'acteurs, d'expertises et de savoirs 
diversifiés; 
· Il contribue à la construction d'une culture du développement durable, tant 
chez les acteurs territoriaux que chez les citoyens, et crée les conditions d'un 
dialogue « nourri » entre décideurs et citoyens; 
· Le processus est loin d'être figé. L'Agenda 21 procède par étapes, autant de 
jalons qui permettent de vérifier la validité des objectifs, en concertation avec 
les acteurs concernés, et d'ajuster les actions au plus près des attentes de la 
collectivité. »
Il existe divers modèles de gestion durable ; l’approche managériale qui concerne
l’amélioration des performances de l’entreprise, l’approche écosystémique qui vise à assurer 
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une protection adéquate de la biodiversité, et l’approche intégrée qui assure une planification 
équitable entre les usages socioéconomiques (Erin, 2006).
5.2 Validation de chacune des phases du projet de planification de Longueuil
La validation est une étape importante du processus de gestion. Il est important de savoir si 
une phase représente le portrait réel de la situation avant de se rendre à une autre phase du 
projet. Cette étape de l’essai propose de revenir sur les concepts, et d’évaluer le projet proposé 
par Longueuil, soit d’aménager durablement ces espaces agricoles périurbains.
5.2.1 Diagnostic (phase 1)
La réalisation d’un diagnostic est assurément une condition à l’élaboration d’un projet 
d’aménagement et de développement de l’agriculture biologique en milieu périurbain. Ce 
diagnostic doit notamment mettre au fait l’écart existant entre la réalité actuelle de cette 
agriculture et celle que le milieu devrait maîtriser pour faire face aux changements. Il exige 
donc tout à la fois d'estimer les différents éléments et leur évolution (géographique, politique, 
économique, socioculturel, éducatif, etc.), d’identifier les différents acteurs du projet, leur rôle 
et leurs objectifs, d’analyser les changements dans les activités, etc.
Cette première phase du diagnostic « diagnostic concerté », dirigée à l’extérieur des territoires 
agricoles cibles du projet, ne peut suffire. Ce diagnostic externe doit être confronté à la vision
des acteurs de leur milieu et de leur avenir dans le projet. Le diagnostic devrait être enrichi des 
réflexions collectives, mais aussi partagé par tous les acteurs, il permettrait d'engager l’étape 
de la réalisation, donc mobiliser chacun des acteurs (individuel ou collectif) ayant pu se bâtir
une image nouvelle de leur avenir dans le cadre du projet.
Tous les acteurs qui se sont associés à la mise en œuvre d’une démarche active de diagnostic, 
de façon à mettre en commun leur compréhension de la situation et de son évolution, ce qui 
signifie l’élaboration collective d’une vision globale et commune. Les fondements de la 
démarche du diagnostic concerté exigent de la part de chacun des acteurs une écoute attentive 
et une compréhension de la parole d’autrui entraînant une modification des représentations des 
autres et de soi.
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La présentation et la rédaction organisée systématiquement des résultats de chacune des 
différentes étapes du diagnostic permettent, au fur et à mesure, de faire valider par les acteurs 
eux-mêmes les éléments du diagnostic, ce qui doit permettre l’élaboration de « compromis 
négociés ».
« En théorie, le déroulement du diagnostic concerté, se réalise en trois 
étapes :
1. Avant les ateliers : une première phase d’enquêtes devrait être 
conduite afin d’identifier les acteurs concernés par le projet en 
milieu agricole, de prendre contact avec les responsables et de les 
informer de la démarche en cours, de définir les enquêtes, 
d’effectuer des enquêtes par entretiens auprès de différents groupes 
d’acteurs sur le projet en cours, les problèmes rencontrés et les 
solutions possibles.
2. Au cours des ateliers : une seconde phase devrait consister à 
présenter le diagnostic élaboré sur la base des informations 
recueillies par les enquêtes, à engager une discussion et une 
confrontation des points de vue en travaux de groupes, débouchant 
sur un enrichissement du diagnostic sur les évolutions en cours, les 
problèmes rencontrés, et sa validation.
3. Au cours des ateliers, une troisième phase de concertation entre 
acteurs, par travaux de groupes, devrait permettre d’élaborer sur la 
base du diagnostic de la situation les grandes lignes des propositions 
susceptibles de favoriser le développement agricole en milieu 
périurbain.
L’analyse des résultats des ateliers permettra de constater que les 
objectifs fixés ont été atteints : identification des groupes d’acteurs par 
régions, mise en place d’un réel processus de participation des acteurs et 
identification des préoccupations et propositions de chacun des groupes 
d’acteurs. » (Maragnani, 2006)
Plusieurs des différents acteurs du milieu agricole sont conscients de l’ampleur et la rapidité 
des changements économiques, sociaux et environnementaux, tels que la baisse de la fertilité 
des sols, la pression démographique sur les ressources, l’insertion des marchés plus locales, le 
regroupement des producteurs biologiques, l’augmentation du nombre de jeunes intéressés par 
l’agriculture paysanne, et la prise de conscience que l’agriculture biologique est un métier 
exigeant, très technique, et qui exigent des compétences spécialisées.
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La conduite d’un diagnostic concerté est très exigeante pour les responsables de projets. Ils 
doivent réaliser des contacts avec différents intervenants, des enquêtes de terrain, des
synthèses, des ateliers et bien d’autres activités qui font partie du diagnostic concerté. Cette 
démarche comporte des remises en question des acteurs; des recherches approfondies, des
mises au point de démarches nouvelles ou complémentaires. 
Cette démarche permet la formation de véritables équipes de projet. Ainsi, la réflexion sur les
expériences antérieures, le partage de savoirs et de savoir-faire permet le travail collectif, 
l’élaboration graduelle d’outils adaptés d’intervention et la constitution d’une expertise 
commune.
Tableau 5.2 Diagnostic (phase 1 – 2000)
L’ancienne MRC de Champlain, soutenue financièrement par le MAPAQ, a procédé à un 
diagnostic de son territoire agricole en 2000. Cette caractérisation était conditionnelle à 
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement puisque le territoire agricole n’était utilisé qu’à 
30 % de sa capacité. Tel qu’indiqué au tableau 5.2, plusieurs actions ont été réalisées par 
l’ancienne MRC de Champlain, et plusieurs partenaires associés se sont impliqués à l’étape du 
diagnostic concerté et de l’analyse diagnostic.
Dès le début de la démarche de diagnostic, la consultation des parties prenantes a été réalisée 
(enquêtes sur le terrain de toutes les exploitations agricoles en 2000 et 2004) afin de connaître 
les besoins des producteurs agricoles présents sur le territoire. Le diagnostic a permis de faire 
un état des lieux complet du territoire agricole tant au niveaux des types de sols, de la 
Analyse théorique Phases Actions réalisées 
par la Ville de 
Longueuil
Partenaires 
associés
Diagnostic concerté Concertation Oui Oui
Analyse diagnostic Enquêtes semi directives 
de toutes les exploitations 
agricoles
Oui Oui
Présentation du 
diagnostic élaboré (audit 
stratégique)
Oui Oui
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typologie des entreprises agricoles présentent sur le territoire que des ressources à préserver. 
Les producteurs agricoles enquêtés ont aussi fait part des besoins des citoyens (prolongement 
des pistes cyclables en zone agricole, promouvoir l’achat local et la vente directe de produits, 
etc.). 
Les constats révélés dans les enquêtes d’exploitation et les rencontres des différents
intervenants sur le terrain ont été présentés lors d’un « audit stratégique » en janvier 2001. Cet 
audit a permis de réunir les divers intervenants (élus, citoyens, ministères, associations, etc.) 
pour valider les objectifs visés et compléter la démarche entreprise par une étape de 
planification appelée le projet pilote « Continuum ville-campagne ». 
5.2.2 Planification stratégique (phase 2)
En matière de planification stratégique, il existe des méthodes d’approche par problèmes, qui 
mettent l’accent sur la concertation et la participation des acteurs, notamment collectifs, 
communautaires. Elles permettent de reformuler les politiques publiques pour mieux les 
appliquer. En raison de la prise en compte des problématiques exprimées par les acteurs eux-
mêmes, ces méthodes permettent également d’améliorer le secteur et de faciliter l’accès aux 
ressources nécessaires. Elles peuvent être, par exemple, utilisées dans le cadre de l’agriculture 
urbaine pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques centrées sur différents 
secteurs d’activité.
« En premier lieu, les méthodes de planification conventionnelles et les 
méthodes stratégiquement concertées sont considérées sur la base 
d’exemples mettant en évidence des processus de participation et de 
concertation, processus de planification et de gestion de l’environnement, 
consultation de ville, processus d’élaboration des plans locaux d’action 
environnementale et des plans nationaux d’action pour l’environnement. En 
second lieu, certains mécanismes durables de concertation et de mise en 
réseau entre les acteurs de l’agriculture périurbaine sont examinés à cette 
phase.
Ces nouvelles méthodes de planification s’appuient sur des outils simples et 
souples, compris et acceptés de l’ensemble des acteurs. Elles mettent 
l’accent sur l’implication de tous les acteurs dès le début du processus, 
aspect fondamental pour la réussite de l’exercice. Cette rupture avec les 
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procédures classiques a donc consacré l’émergence de la planification dite 
stratégique concertée. » (Doucouré et coll., 2005)
Plusieurs processus de planification stratégique susceptibles d’intégrer l’agriculture urbaine 
dans le schéma d’aménagement et de développement peuvent être mis en œuvre : la 
consultation publique, la trame du profil environnemental, le processus de planification et de 
gestion de l’environnement, les réseaux et leur mise en place, les politiques publiques, les 
textes réglementaires, la mise en œuvre de la planification, l’autonomie alimentaire, la gestion 
des déchets périurbains, la sécurisation environnementale, les enjeux sociaux, l’agriculture et 
la ville : coexistence et reconnaissance, les dynamiques urbaines, etc.
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De façon théorique, les étapes de la planification stratégique peuvent se résumer par le tableau 
ci-dessous.
Tableau 5.3 Les étapes de la planification stratégique (théorie)
Source : Doucouré et Fleury (2005)
Cette recherche action participe à préciser les trois derniers points des étapes de la 
planification stratégique indiqués au tableau 5.3.
43
Tableau 5.4 Planification stratégique (phase 2 – 2001-2004)
Analyse théorique Actions réalisées par 
la Ville de Longueuil
Partenaires 
associés
Commentaires
Création de trois 
tables de travail 
(aménagement, 
développement et 
environnement)
Oui Oui
Partenaires financiers :
MAMR et MAPAQ
Partenaires associés à la 
définition de la vision 
collective :
AFM, CDBM, CLD de 
Longueuil, CPTAQ, DEL, 
Équiterre, FAPAQ, MAMR, 
MAPAQ, MENV, UPA,
services centraux et 
d’arrondissements de la Ville de 
Longueuil, producteurs 
agricoles et le représentant des 
citoyens du comité consultatif 
agricole
Tel qu’indiqué au tableau 5.4, plusieurs partenaires ont contribué au projet de la phase 2, les 
groupes de travail du comité consultatif agricole de la Ville de Longueuil se sont concertés 
autour d’une vision commune du développement et ont créé un nouvel outil expérimental de 
gestion agricole appelé le plan d’aménagement agricole intégré (PAAI). Celui-ci a été élaboré 
en fonction des priorités d’aménagement du territoire que sont le développement territorial, la 
compétitivité économique, la préservation d’un cadre de vie sain et équitable.
La mobilisation des acteurs locaux et institutionnels a été initiée par le CCA (voir la figure 5.5
ci-après). Ce comité est composé de deux élus, un citoyen et trois producteurs agricoles. La 
concertation et le partenariat ont été maintenu intensivement durant les deux premières années 
du projet (rencontres de travail avec les comités pour la définition de la vision collective, 
visites de terrain soit en 2001 et 2002, et de façon plus ponctuelle la quatrième année (2004) 
puisque la troisième année a été consacrée à la rédaction d’outils d’aménagement avant 
l’intégration au SAD de l’agglomération de Longueuil (ADT, 2004).
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Figure 5.5 Trois groupes de travail mis en place par le CCA de Longueuil lors de la phase 2. 
Source : ADT (2005).  
Lors des deuxième et troisième années du projet pilote, les groupes de travail ont notamment 
œuvré à préciser : le cadre réglementaire du PAAI en regard des affectations agricoles et 
usages autorisés, la planification des boisés d’intérêt entamée la première année et enfin la 
réalisation d’un programme d’intervention opérationnel pour se consacrer au développement de 
la zone prioritaire d'aménagement agricole par la suite. Les recommandations effectuées dans 
le cadre du projet pilote « Continuum ville-campagne » ont été validées et intégrées au schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération en 2005.
Lors de la phase de planification, le projet pilote « Continuum ville-campagne » a permis de :
· Développer une trousse à outils pour la gestion intégrée et durable des espaces 
périurbains métropolitains (aménagement, développement, environnement);
· Caractériser le potentiel de développement biologique d’un secteur agricole en friches;
· Préserver plus de 1 000 hectares de boisé d’intérêt écologique en milieu agricole;
· Signer une entente de droit d’usages d’une terre agricole municipale à l’organisme sans 
but lucratif La Croisée de Longueuil projet « La Métairie » (réinsertion sociale en 
horticulture biologique via l’agriculture soutenue par la communauté);
Concertation initiée par 
le comité consultatif agricole (CCA)
DÉVELOPPEMENT 
Diversification durable des 
activités agricoles
(AFM, CDBM, CLD, CPTAQ, DEL, Équiterre, FAPAQ, MAMR, MAPAQ, 
MENV, UPA, services centraux et d’arrondissements, etc.)
Projet territorial 
durable
AMÉNAGEMENT  
Foncier et intégration 
des milieux urbain et 
agricole
ENVIRONNEMENT
Boisés, cours d’eau et 
pesticides
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· Installer une exploitation agricole en production de plantes médicinales biologiques;
· Canaliser les VTT et les motoneiges dans des sentiers de moindre impact;
· Appliquer une surtaxe de remembrement en 2004 pour accélérer le remembrement 
foncier des terres morcelées (plusieurs centaines de terrains ont déjà été récupérés par 
donation (Direction de l’ADT, 2006).
5.2.3 Suivi et évaluation (phase 3)
La phase 3 n’est cependant pas réalisée puisque la mise en œuvre des interventions devrait 
s’effectuer au courrant des trois prochaines années (2007-2010). Afin de conclure la phase 2, 
un tableau de bord de suivi préliminaire a été mis en place par la Direction de la planification 
supralocale (DSL) pour assurer une évaluation des interventions qui seront mis en oeuvre.
En effet, la méthodologie du suivi et d’évaluation du développement durable se réalise 
généralement à l’aide d’un tableau de bord incluant des indicateurs, lequel est un outil de 
gestion et d’aide à la décision. Afin de définir les modes de suivi et d’évaluation les plus 
pertinents, la présente recherche action, visera notamment à :
1) Choisir des indicateurs pour répondre aux objectifs fixés;
2) Évaluer et contrôler l'incertitude dans le calcul des indicateurs, en prenant en 
compte l’incertitude sur les variables d'entrée et sur les règles de calcul des 
indicateurs;
3) Poursuivre la conception d'indicateurs d'impacts économiques, 
environnementaux et sociaux, en prenant en compte les acquis récents en 
matière de modélisation : par exemple, l’indicateur « biodiversité » peut 
conduire les intervenants à développer un modèle de prévision de l’impact 
des pratiques et du milieu sur la biodiversité. » (Agriculture durable, 2006)
Tel que présenté au tableau 5.5, la Ville de Longueuil a procédé de façon cohérente en mettant 
en place un tableau de bord pour évaluer les retombées de ces actions en matière de 
revitalisation du territoire agricole périurbain. C’est cette étape que nous essaierons de 
préciser via le tableau de bord et les indicateurs de suivi.
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Tableau 5.5 Suivi et évaluation (phase 3 – 2007-2010)
Analyse théorique Actions réalisées par la 
Ville de Longueuil
Partenaires 
associés
Commentaires
Préparation d’un 
tableau de bord 
Création d’ententes de 
partenariats
En cours de réalisation À venir
Promoteur : Ville de 
Longueuil
Les partenaires 
associés sont à définir 
(MAMR, MAPAQ, 
MDDEP, CRÉ)
Tel que spécifié à la figure 5.6, réalisée par  la Direction de la planification supralocale de la 
Ville de Longueuil, les deux premières phases de « planification durable » du projet pilote sont 
terminées, positionnement et réglementation, puisque la vision concertée et les outils de gestion 
ont été intégrés au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Longueuil. Les phases 3 et 4 sont actuellement en cours de réalisation pour permettre la remise 
en culture des terres en friches via l’installation d’entreprises agricoles en production 
biologique et ce, afin notamment de produire des légumes locaux et un milieu de vie sains pour 
la collectivité (Direction de l’ADT, 2005).
 
Figure 5.6 Processus de gestion du projet pilote « Continuum ville-campagne ».  
Source : ADT (2005).  
ADT
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La recherche action réalisée dans cet essai vise donc à préciser le premier point de la phase 3 
(voir la figure 5.6) à savoir le tableau de bord, et à donner de nouveaux outils de gestion 
capables de mener à une gouvernance éclairée du territoire agricole périurbain par la 
communauté.
5.3 Proposition de suivi et d’évaluation de la performance
5.3.1 Fixer les indicateurs
Le tableau de bord doit inclure des indicateurs dont le bon fonctionnement assurera le suivi des 
actions prioritaires du projet, l’évaluation de la stratégie de façon périodique afin de vérifier sa 
pertinence, de relever les distorsions constatées et d’appliquer les mesures de redressement 
pour atteindre les objectifs fixés par le projet. Le bon fonctionnement de ces indicateurs 
renforcera les capacités du Comité de Pilotage (CCA) et situeront les responsabilités des 
différents acteurs chargés de la mise en œuvre. 
« Lors de la mise en application du système de suivi, l’opportunité sera 
donnée à l’équipe d’évaluateurs de visiter certaines réalisations physiques 
conçues dans le cadre de certains projets ou programmes afin de vérifier 
leur pertinence quant à leur impact économique, environnemental et social. 
Il sera souhaitable que cette visite soit faite conjointement avec l’équipe de 
pilotage et les usagers. L’analyse des données collectées fournira de 
nouveaux éléments qui permettront une mise à jour des indicateurs. »
(Victor 2005)
5.3.2 Colliger les données
Le fait de colliger une quantité imposante de données permettra de faire de multiples constats. 
Les données présentées dans un rapport ne représenteront qu’une partie des données, mais 
l’analyse de ces informations permettra de dégager de grandes tendances d’évolution du projet 
mené.
D'une façon générale, les données doivent être précises et détaillées et ne doivent pas être 
nébuleuses, sur la base des informations dont disposent les usagers et les gestionnaires. 
L'information quantitative et qualitative doit apparaître comme le point fort, en raison 
notamment de la nécessité de mesurer divers aspects du projet de Longueuil. Tant que les 
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résultats découleront des faits et données statistiques présentées, ils seront en général 
crédibles. Les résultats devraient être structurés et hiérarchisés les uns par rapport aux autres.
En outre, plusieurs sources de données devraient être utilisées simultanément afin d'accroître 
la crédibilité des constatations, ce qui comprend les données recueillies auprès des
gestionnaires du projet pilote, des partenaires et des comités consultatifs.
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6 CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME D’INDICATEURS
Pour compléter le tableau de bord déjà amorcé à la phase 2, il s’avère important de le 
compléter par un système d’indicateurs.
6.1 Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Il importe de se rappeler que les indicateurs ne dressent pas un portrait complet d’une 
situation. À partir des questionnements qu’ils suscitent, ils incitent à l’approfondissement en 
se référant à des bilans plus complets afin de mieux comprendre les phénomènes sur lesquels 
ils ont attiré l’attention. Les indicateurs ont l’avantage de condenser et de simplifier 
l’information. 
Concernant le projet pilote de Longueuil, les différents intervenants et les gestionnaires 
pourront suivre chaque étape du projet, et aussi s’inspirer de ces indicateurs pour d’autres 
projets à venir. Les indicateurs pourront aussi servir au Conseil de Développement du 
Bioalimentaire de l’agglomération de Longueuil pour documenter les membres sur la culture 
de produits biologiques. Ainsi, certains indicateurs les aideront à prendre les meilleures
décisions possibles dans un contexte de développement stratégique de la filière bioalimentaire.
« En ce qui concerne le développement durable, les indicateurs consistent à 
évaluer le développement ainsi que la durabilité en révélant l’état des 
écosystèmes (eau, air, sol, animaux, plantes). Ils tiennent compte des 
objectifs sociaux (équité, bien-être des collectivités) et révèlent les moyens 
économiques réels dont les gestionnaires disposent. Donc, les indicateurs de 
développement durable visent à mesurer les objectifs d’une collectivité en 
termes de durabilité. » (EPA, 1972)
Le système d'indicateurs est un instrument d'aide à la décision qui se concentre sur les phases 
initiales du processus de décision : la formulation du problème et le diagnostic. Les champs 
d'application sont nombreux dont celui du développement durable en milieu agricole 
périurbain.
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6.2 Liste des indicateurs (échelle macro)
Une première liste d’indicateurs a été conçue pour tout projet réalisé en milieu agricole, ainsi 
elle ne visait pas un projet en particulier (voir annexe 2). Cette approche dite « macro » peut 
se concentrer sur les facteurs déterminant de la performance du marché agricole par exemple.
Les trois types d’indicateurs (économique, agro-écologique et socio-territorial) ont été choisis
parce qu’ils font partie intégrante du développement durable, et que ce dernier est l’essence 
même de ce projet de recherche.
6.2.1 Indicateurs de performance économique
Selon Charroin et ses collaborateurs (2005), « la durabilité économique est 
une condition de base du développement durable. Les indicateurs autour de 
la viabilité, de la dépendance financière et de la transmissibilité sont tous 
des critères déjà intégrés dans la base actuelle au titre du suivi technico-
économique. »
Les résultats de l’analyse de ces indicateurs apportent la preuve aux gestionnaires de projets
que les bénéfices ou pertes structurels et économiques sont réels avec un niveau tel qu'ils leur 
permettront de savoir s’ils peuvent poursuivre ou non leurs projets. Cette variable est la plus 
utilisée par les gestionnaires de projets.
6.2.2 Indicateurs de performance agro-écologique
Les indicateurs de l'agro-écologique mesurent ou décrivent l'état des milieux agricole et 
écologique, de même qu’ils éclairent sur des tendances susceptibles de conduire les usagers à 
de mauvaises pratiques culturales. Ils divulguent la dispersion de l'état des milieux par rapport 
à un état de référence, et révèlent la déviation de la qualité par rapport à un objectif et/ou par 
rapport à l'efficience d'une action donnée. Les indicateurs peuvent aussi bien mesurer une 
distance par rapport à un but défini, que mesurer l'efficacité des faits ayant permis l’atteinte de
l’objectif défini. Les indicateurs se doivent d’énoncer les relations de cause à effet qui existent 
entre une décision ou une action et ses conséquences (effet, impact, danger ou risque), sur les 
milieux agricole et écologique, afin de répondre aux attentes exprimées des différents 
intervenants (Victor, 2006).
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6.2.3 Indicateurs de performance socio-territoriale
L’évaluation de la main d’œuvre se fait en prenant en compte la main d’oeuvre familiale, 
salariée ou bénévole avec les limites de quantification de la main d’œuvre agricole. Le bilan 
travail est une approche plus précise, elle apporte des éléments sur l’intensité du travail. Il 
existe également de nouveaux critères plus qualitatifs, tels que l’implication sociale, le travail 
d’équipe, qui ne restent qu’à introduire.
« Tout ce qui concerne la qualité des produits, l’information disponible sur 
les démarches de qualité et la part de production sont valorisées par des 
filières courtes. En revanche l’appréciation de la qualité des territoires au 
travers du patrimoine bâti et du paysage est un champ absent. » (Charroin et 
coll., 2005)
Une seconde liste d’indicateurs au nombre de vingt et un (21), plus limitée et plus spécifique 
au projet pilote, se retrouve dans le tableau de bord de suivi (voir annexe 1), et dans lequel les 
trois volets (économique, agro-écologique et socio-territorial) du développement durable 
apparaissent.
6.3 Sélection des indicateurs (échelle micro)
6.3.1 Procédure de sélection retenue 
La trame constituée des types d’indicateurs et des domaines du développement durable 
(indicateurs micro) donnera la structure du système. L’étape suivante sera de remplir les 
cellules de la trame avec des indicateurs. Celle-ci requière la participation de groupes de 
travail réunissant des experts de plusieurs milieux, car cette procédure exige des 
connaissances pointues dans diverses disciplines. Après avoir consulté chaque groupe de 
travail, la tâche sera de proposer, pour chaque domaine, des indicateurs susceptibles de 
permettre d’observer, si le milieu se développe conformément aux postulats du 
développement durable (voir figure 6.1).
52
Figure 6.1 Sélection des indicateurs. Source : Office fédéral de la statistique (2003), p. 30.
À cette étape, il apparaît important de respecter un certain nombre d’exigences, telles que le 
nombre d’indicateurs par domaine, la comparabilité régionale ou la disponibilité des données. 
Finalement, les indicateurs devront être soigneusement examinés par les groupes de travail et 
tenir compte des propositions de correction dans la mesure du possible. Enfin, la direction 
supérieure du projet adoptera la liste définitive des indicateurs.
Après avoir intégré dans une trame commune les indicateurs proposés par les groupes de 
travail, la direction devra contrôler la consistance de l’ensemble, veiller à améliorer les 
possibilités de connexion entre les indicateurs de domaines différents et attribuer à un seul 
domaine les indicateurs sélectionnés plus d’une fois. Et vérifier la pertinence de chacun 
d’entre eux et proposé, dans certains cas, des solutions de rechange.
Elle devra ensuite soumettre la liste des indicateurs remaniés aux groupes de travail ainsi 
qu’aux groupes d’accompagnement technique et stratégique, examiner leurs propositions de 
correction et en tenir compte. 
53
Le travail de recherche a consisté à préciser une base d’indicateurs pour compléter le tableau 
de bord. Les indicateurs retenus au nombre de huit (8) sont présentés dans le tableau de bord 
de suivi à l’annexe 1.
6.3.2 Critères de sélection
La sélection des indicateurs devra se faire en tenant compte d’un certain nombre de critères, et 
fixés en fonction des exigences des gestionnaires du projet pilote. La sélection des indicateurs 
se fera aussi selon la pertinence de chacun des projets. Voici les différents critères de 
sélection :
· « Ne devront être sélectionnés que les indicateurs ayant un lien évident 
avec un postulat de la durabilité;
· Le nombre d’indicateurs, qui peut être proposé pour chaque thème, doit 
être limité. Chaque groupe de travail aura par conséquent l’obligation de 
retenir ceux qui présenteront un intérêt particulier pour l’évaluation de la 
durabilité;
· Différents types d’indicateurs doivent être représentés parmi ceux 
proposés. Il faut au moins un indicateur d’input/output ou de capital ainsi 
que, si possible, un indicateur de niveau et un critère structurel;
· Afin d’assurer la comparabilité entre les divers milieux, il faut en outre 
s’assurer, en remplissant les cellules, de l’utilisation d’indicateurs
correspondants au même milieu » (Monet, 2003), d’où la nécessité de 
consulter la liste d’indicateurs en vigueur (voir annexe 2).
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7 RECOMMANDATIONS
7.1 Proposition pour le tableau de bord
À ce stade-ci de la recherche action, il est important d’énoncer à l’agglomération de 
Longueuil, des recommandations spécifiques avant la mise en œuvre du projet pilote. La 
première recommandation proposée est de regrouper et de synthétiser les indicateurs, pour les 
présenter de façon exploitable par les gestionnaires, afin de répondre à leurs attentes et à ceux 
des différents intervenants visés. Ainsi ce tableau de bord permettra aux gestionnaires de 
projets, de connaître l'information nécessaire en temps utile, pour leur permettre d'analyser la 
situation et prendre les décisions de correction ou de prévention éventuelle. Ce tableau de bord 
deviendra un outil indispensable aux gestionnaires de projets, car ils pourront suivre
l’évolution dans le temps et les écarts par rapport aux objectifs.
Ce travail de recherche a permis de sélectionner des indicateurs de développement durable,
pour évaluer les effets des politiques mises en œuvre tant aux niveaux social, 
environnemental, économique que paysager, mais également pour les recommander à la 
Direction de la Planification supralocale de Longueuil. Il est important de signaler que le 
tableau de bord est un projet d’étude préliminaire, ce dernier est présenté à l’annexe 1, et n’a 
pas encore été validé par l’agglomération de Longueuil.
Le projet de tableau de bord de l’agglomération de Longueuil renferme les différentes phases
analysées précédemment, celles du diagnostic, de la planification stratégique et de la sélection 
d’indicateurs retenus (annexe 1). Il contient les différentes problématiques des volets 
économique, agro-écologique et socio-territorial attribuées dans le cadre du diagnostic      
(phase 1). Les enjeux, les objectifs et les principaux moyens de mise en œuvre ont été 
complétés lors de la planification stratégique (phase 2) du projet pilote « continuum ville-
campagne ». 
La troisième partie du tableau de bord (phase 3 : déploiement stratégique) contient les 
indicateurs issus du travail de recherche. Il est question entre autres à cette phase, 
d’indicateurs de suivi et d’évaluation dont quatre (4) au volet économique, huit (8) au volet 
agro-écologique et neuf (9) au volet socio-territorial pour un total de vingt et un (21)
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indicateurs inclus dans le tableau de bord de gestion de Longueuil. Les huit (8) indicateurs 
prioritaires ont été retenus. Ce processus, souvent qualifié « d’effet entonnoir », a vu décroître 
le nombre d’indicateurs de suivi et d’évaluation, pour faciliter le suivi et l’évaluation du projet 
pilote de Longueuil. Ce tableau de bord vise la gestion de projet à l’échelle global, plus 
spécifique à l’agglomération de Longueuil. Toutefois, cet outil de gestion est adaptable à 
l’échelle locale.
7.2 Élaboration d’un tableau synthèse des indicateurs
La deuxième recommandation formulée à la Ville de Longueuil, est de créer un tableau de 
synthèse des indicateurs. En effet, afin de faciliter la diffusion et la communication des 
objectifs et des indicateurs au sein de l’organisation et des partenaires, un tableau de synthèse 
récapitulatif est proposé. Ce tableau synthèse regroupe les indicateurs de performance de 
développement durable les plus importants de l’ensemble du groupe. Étant donné qu’il est 
préférable de choisir un nombre restreint d’indicateurs pour suivre plus facilement le projet, 
une image fidèle de ce phénomène a été réalisée, pour permettre une évaluation rapide et 
simple des données critiques à surveiller. Concrètement, le tableau synthèse est structuré 
autour de trois (3) indicateurs macro (économique, agro-écologique et socio-territorial) et de 
huit (8) indicateurs micro qui comportent deux à trois thèmes de développement durable (voir 
le tableau 7.1 ci-après). 
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Tableau 7.1 Synthèse de suivi en fonction de l’échelle de durabilité territoriale
Indicateurs macro 
(Unité de durabilité) Thèmes Indicateurs micro
Économique Politique foncière agricole
Nombre de terres remembrées                
(Coûts du remembrement à 
l'hectare)
Agro-écologique Exploitation agricole Degré de saturation des sols en phosphore 
Exploitation agricole Quantité de pesticides et d’engrais
Ressources naturelles % de boisés protégés et mis en valeur
Ressources naturelles Nombre de remblai conforme au RCI
Socio-territorial Aménagement
Nombre de kilomètre de pistes
cyclables reliant la zone 
agricole à la zone urbaine
Social
Nombre de jeunes décrocheurs 
ayant reçu la formation 
d'apprentis jardiniers en 
horticulture biologique
Paysage
Critères d'implantation 
qualitatifs (projets worshop 
paysages réalisés par le 
CPEUM)
Suite à des discussions avec la Direction de la planification supralocale, huit (8) indicateurs 
micro ont été aussi retenus pour évaluer la participation de la collectivité au protocole de 
Kyoto (voir annexe 1). Ceux-ci ont servi de base à l’élaboration de programmes de suivi 
préliminaire (voir annexe 3).
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7.3 Réalisation de fiches de programme pour le suivi
Troisième recommandation proposée dans cette étude, ce sont les fiches de programme de 
développement durable, lesquelles permettront de suivre le projet de l’agglomération de 
Longueuil à partir d’indicateurs quantifiés (unités de mesure), dans le but d’atteindre les
objectifs et les cibles fixés (Annexe 3).
 
Tel que présenté dans le tableau de bord de l’annexe 1 (voir les indicateurs encadrés en 
orange), au moins huit (8) programmes de développement durable incluant les objectifs et les 
cibles sont proposés dans le cadre de cette recherche action. Le programme 1 de la fiche 
économique (politique foncière agricole) comprend le nombre de terres remembrées (coûts du 
remembrement à l'hectare), son objectif est de saisir une opportunité, de créer un marché 
(créneau biologique) et d’accroître la performance d’ici les trois prochaines années, par le 
biais de l’application d’une surtaxe, d’une banque foncière agricole, d’un cahier des charges et 
d’un processus d'appels d'offres pour la vente et/ou la location des terres remembrées.
Le programme 2 de la fiche agro-écologique (exploitation agricole) contient le degré de 
saturation des sols en phosphore, son objectif est de mettre à contribution un agronome pour 
définir le cahier des charges requis pour lever l’interdiction de cultiver les terres en friche d’ici 
les trois prochaines années. Tout cela réalisé par le biais d'un partenariat avec le MDDEP, le 
MAPAQ et l’IRDA, dans le but de définir une zone biologique expérimentale à faible 
utilisation de phosphore.
Le programme 3 de la fiche agro-écologique (exploitation agricole) renferme la quantité de
pesticides et d’engrais sur les terres agricoles, son objectif étant de diminuer le bilan de 50 %  
lors de la période de transition de la culture traditionnelle à la culture biologique, afin
d’atteindre 100 % la troisième année (trois années de transition), et en accompagnant les 
agriculteurs dans leur démarche.
Le programme 4 de la fiche agro-écologique (ressources naturelles) comprend le pourcentage
de boisés protégés et leur mise en valeur (pour atteindre le 10 % d’aires protégées), son 
objectif est de préserver les boisés d’intérêt pour maintenir la biodiversité écologique du
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territoire agricole de l’agglomération de Longueuil d’ici les quatre prochaines années, par la 
réalisation d’un programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Le programme 5 de la fiche agro-écologique (ressources naturelles) inclut le nombre de 
remblai conforme au RCI, son objectif est de diminuer le remblai sauvage d’ici les trois 
prochaines années, par le biais d’une formation offerte aux inspecteurs municipaux. 
Le programme 6 de la fiche socio-territorial (aménagement) comprend le nombre de kilomètre 
de pistes cyclables reliant la zone agricole à la zone urbaine, son objectif est de désenclaver la 
zone agricole et de rétablir les liens avec la zone urbanisée d’ici les dix prochaines années, et 
ce, par le prolongement des pistes cyclables, pour rejoindre la route verte (tronçons Sud et 
Nord).
Le programme 7 de la fiche socio-territorial (social) est le nombre de jeunes décrocheurs 
ayant reçu la formation d’apprentis jardiniers, son objectif est de poursuivre la formation de 
jeunes décrocheurs en horticulture biologique d’ici deux ans, par la mise en place d’un comité 
ad hoc pour soutenir davantage l'organisme La Croisée de Longueuil.
Le programme 8 de la fiche socio-territorial (paysage) comprend les critères d'implantation 
qualitatifs (projets worshop paysages réalisés par le CPEUM), son objectif est d’établir une 
caractérisation paysagère des axes champêtres et d’élaborer un PIIA agricole d’ici 2008, par le 
biais de critères d’implantation paysager adaptés au territoire et aux activités agricoles.
7.4 Connaissances et hiérarchisation des impacts environnementaux
Étant donné les liens étroits entre l’agriculture et l’écologie, la quatrième recommandation est 
de développer le projet de Longueuil dans un contexte plus spécifique aux enjeux agro-
écologiques. Toutefois, l’ampleur et la complexité de ces liens se traduisent par deux 
difficultés essentielles : celle de déterminer l’échelle à laquelle doivent être mises en œuvre 
les opérations, dans le but d’observer des résultats concrets et significatifs du point de vu 
environnemental, et celle de maîtriser les risques qu’un impact environnemental redressé se 
traduise par une dégradation d’un autre impact. 
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« Il faut souligner que ces deux difficultés peuvent être en interférence 
puisqu’une échelle d’action pertinente pour l’impact sur lequel on veut agir,
peut ne pas l’être pour l’impact sur lequel il y a transfert. » (Post, 2001-
2004)
« Penser globalement et agir localement », les décisions prises au niveau local sont aussi 
importantes que celles qui sont prises au niveau régional lorsqu'elles consistent à protéger et à 
améliorer l'environnement. Ainsi, voilà l’importance de la décision, et plus généralement des 
processus décisionnels. 
Selon Post (2001-2004), « ceci conduit à distinguer :
· Les analyses visant à aider l’agriculteur, à évaluer et intégrer dans sa 
conduite d’exploitation des actions d’intérêt environnemental; 
· Les analyses impliquant une décision et une mise en œuvre plus 
collective. 
Ces deux niveaux d’analyse sont complémentaires :
a) Analyses axées sur l’exploitation agricole 
· Approche globale des impacts d’une exploitation agricole; 
· Développement d’indicateurs et de tableaux de bord spécifiques; 
· Allocation des impacts au sein des exploitations : par activité technique, 
par production, par parcelles, etc. ; 
· Relations entre impacts au sein d’une exploitation et stratégies à 
développer; 
· Effets économiques et sociaux de la maîtrise des impacts.
b) Analyses axées sur d’autres échelles pertinentes
La notion d’échelle pertinente ne se limite pas à celle de territoires 
homogènes et significatifs d’un enjeu environnemental (bassin versant, zone 
humide, paysage, etc.). Elle couvre aussi une notion d’actions coordonnées 
impliquant un groupe d’exploitations qui doivent agir de façon concertée : 
réduction d’odeurs, gestion collective des déjections, maîtrise de pollutions 
diffuses, etc. Il faut donc distinguer l’échelle pertinente pour analyser un 
impact, de l’échelle pertinente pour conduire un programme d’action (celle 
nécessaire pour obtenir une réponse significative), sans oublier pour finir, 
les échelles de temps :
· Impacts imputables à l’agriculture et échelle pertinente des actions 
correctives; 
· Imputations par exploitation des impacts collectifs locaux; 
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· Allocation optimale par exploitation des actions environnementales 
coordonnées; 
· Bilan des impacts issus de l’agriculture sur une zone sensible; 
· Relations entre impacts d’origine agricole et choix des actions 
correctives; 
· Partage et consolidation d’indicateurs; 
· Prise en compte des délais de latence dans la hiérarchisation des actions 
correctives; 
· Analyses prospectives des impacts d’origine agricole. »
De nombreuses interventions devraient être mises en place afin d’améliorer la performance 
environnementale de l’agriculture. Ces interventions peuvent être divisées en trois grands 
groupes : les mesures d’accompagnement, les mesures incitatives et les interventions 
réglementaires. Les mesures d’accompagnement constituent des interventions de premier 
niveau, qui permettent de sensibiliser le secteur agricole à la problématique environnementale
et d’accompagner les agriculteurs dans cette démarche. 
Malgré l’utilité des programmes d’accompagnement, la documentation tend à confirmer que 
ce type de mesures n’est généralement pas suffisant pour assurer une protection adéquate de 
l’environnement. Les mesures incitatives, comme les instruments économiques ou l’aide 
conditionnelle, permettent d’accroître l’efficacité des interventions en agro-environnement. 
Des stratégies de réduction de la pollution agricole doivent appuyer autant des mesures 
d’accompagnement que des mesures incitatives et réglementaires (Post, 2001-2004).
7.5 Soutien au développement de pratiques agricoles durables
Le projet de Longueuil permet d'encourager l'échange d'expériences en matière d'agriculture 
durable, et de renforcer la capacité de prise de décision pour un développement durable du
territoire.
7.5.1 Mise au point d’actions pro-environnementales
Selon Post (2001-2004), « l’accent est mis sur le rôle et le comportement de 
l’agriculteur, leur aptitude à innover et sur l’accompagnement nécessaire à 
leur réussite :
· Méthodes précisant les liens entre les impacts et les pratiques agricoles; 
· Analyse des facteurs de blocage et de résistance au changement; 
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· Analyse des motivations, des facteurs de réussite et des effets positifs 
pour les agriculteurs;
· Mise au point de techniques ou d’itinéraires techniques à caractère 
préventif ou correctif; 
· Actions visant à améliorer l’efficacité environnementale des pratiques 
et techniques agricoles, y compris la mise au point et/ou la vérification 
de leur acceptabilité et faisabilité technique et économique, y compris 
les actions visant à la formation et à l’information; 
· Outils de suivi et restitution des plans d’actions. »
Il est aussi important de tenir compte des facteurs « externes » sur lesquels l’agriculteur n’a 
pas vraiment de contrôle : l’environnement naturel plus ou moins sensible et l’environnement 
socio-économique plus ou moins instable.
7.5.2 Soutien à des initiatives pro-environnementales
Selon Post (2001-2004), « certaines propositions à caractère 
méthodologique (sur les indicateurs par exemple) pourront parfaitement 
aborder les derniers sujets ci-dessus :
· Évaluation des expériences existantes (mesures agri-environnementales, 
plan de développement durable, etc.) y compris au plan international, 
analyse des facteurs de réussite et développement d’une expertise de 
simulation et d’appréciation d’autres mesures envisageables (écotaxes, 
écoconditionnalité, etc.);
· Accompagnement des agriculteurs et de leurs conseillers : conception et 
validation de cahiers des charges, évaluation et adaptation d’outils 
spécifiques (analyse de cycle de vie, norme « management de 
l’environnement », systèmes de gestion de données et d’informations
intégrées, etc. (Post, 2001-2004). »
Sans oublier le phénomène de protection de l’environnement, les propositions devront tenir 
compte des notions de risques nouveaux pour la santé, et de prévention des risques qui 
existent déjà. 
Le projet de Longueuil devrait se rapporter notamment :
· Aux impacts sur les milieux physiques et à la prévention des risques ou à 
l’amélioration du bilan dans les différents secteurs de l’environnement :
o sol : terrains contaminés, érosion, stockage du carbone;
o air : gaz à effet de serre, odeurs;
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o eau : maîtrise du ruissellement, gestion de la ressource;
o bruit.
· Aux impacts sur les écosystèmes sensibles et aux conséquences sur la 
faune et la flore (effets sur la biodiversité, effets des OGM sur 
l’environnement, etc.);
· Aux impacts sur la gestion de l’espace : paysages, cultures ou boisées;
· Gestion des matières résiduelles et effluents (boues d’épandage, etc.);
· À la prévention des risques pour la santé humaine reliés aux travaux 
agricoles (traitements phytosanitaires, épandages d’engrais, etc.).
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8 LIMITES DE L’ÉTUDE
Compte tenu de la complexité de l’étude, il fallait prendre le temps nécessaire pour se 
familiariser avec les phases 1 et 2 du projet pilote de Longueuil, les valider à l’aide de 
modèles de gestion, et proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation afin de compléter le 
tableau de bord de la phase 2. 
8.1  Limites de la recherche théorique
Étant donné l’abondance d’indicateurs sur Internet, des contraintes de temps ont limité le 
nombre d’indicateurs pertinents pour le projet pilote de Longueuil. Peu de documentations
apparaissaient sur les sites du Québec, comparativement à ceux de la France. En raison de ces
outils de gestion assez récents (tableau de bord de suivi et indicateurs), il fallait prendre
connaissance de l’information, la trier et la choisir, pour qu’à la fin, la rédaction de l’essai se 
fasse aisément.
Des limites existent également, car les dirigeants de Longueuil peuvent décider de changer les 
systèmes de gestion de l’organisation ou de modifier la façon de gérer les projets. Les 
dirigeants politiques démontrent une certaine ouverture face aux nouvelles tendances de 
gestion, toutefois les changements se font habituellement de façon modérée. Les gestionnaires 
de Longueuil connaissent de plus en plus l’existence des systèmes de gestion comme le
tableau de bord de suivi et d’évaluation de projets, et le logiciel MS Project pour la 
planification et la gestion de projets, toutefois ils ne sont pas encore préparés à les utiliser. Les 
moyens humains et financiers sont également limités (connaissances, résistances aux 
changements, mandat de quatre ans des élus, etc.). Plusieurs gestionnaires de la Ville restent
réticents et sceptiques face aux outils de gestion méconnus.
Par ailleurs, le choix d’indicateurs dans le cadre de la norme ISO 14031 aurait pu faire partie 
de cet essai. Elle aurait été considérée comme une boite à outil qui donne des conseils 
pertinents pour le choix des indicateurs à retenir pour l'EPE avec les IPE (Indicateur de 
Performance Environnementale) et les ICE (Indicateur de Condition Environnementale). Les 
IPE sont eux-mêmes subdivisés en deux types d'indicateurs :
64
· Les IPM (Indicateurs de Performance de Management) fournissent des informations sur 
les efforts accomplis par la direction pour influencer la performance environnementale. 
Ceux-ci témoignent de la mise en oeuvre de politique et de programmes, de la 
conformité, des performances financières, ou des relations de l'organisme avec la 
société.
· Les IPO (Indicateurs de Performance Opérationnelle) fournissent des informations sur la 
performance des opérations de l'organisme. On trouve des indicateurs relatifs aux 
matériaux ou aux énergies utilisés, des indicateurs relatifs aux produits, des indicateurs 
relatifs au service utile au fonctionnement de l'organisme, des indicateurs relatifs aux 
émissions ou relatifs aux services fournis par l'organisme, des indicateurs relatifs aux 
approvisionnements et aux livraisons.
Parmi les ICE, la Ville aurait le choix entre des indicateurs mondiaux, régionaux, nationaux 
ou locaux relatifs à la qualité de l'air, à l'eau, au sol, à la flore, à la faune, aux êtres humains, à 
l'esthétique, au patrimoine et à la culture. Par conséquent, on peut choisir les bons indicateurs 
parmi les ICE ou les IPM (Victor, 2006).
8.2 Limites organisationnelles pour la mise en oeuvre de la planification stratégique de 
Longueuil
Ces dernières années, la Ville de Longueuil a été particulièrement occupée par la fusion
municipale, la défusion, ainsi que la réingénierie suite à la défusion des villes de Boucherville, 
Brossard, Saint-Bruno et Saint-Lambert. Suite à cette défusion, amplement de temps a été 
consacré à la réorganisation municipale de la Ville de Longueuil, les décisions économiques 
ont été priorisées, ce qui jusqu’à ce jour, a retardé tout projet à la Ville de Longueuil.
8.2.1 Défusion municipale et réingénierie interne
Le projet de revitalisation agricole de Longueuil a donc connu une période de changement 
organisationnel important avec le phénomène de réorganisation municipale en 2002 et à la 
« défusion » qui a pris effet le 1er janvier 2006. Les mouvances et le chaos organisationnel, les 
pertes en ressources humaines pourraient peut-être contrecarrer ou même empêcher la réussite 
de cette mise en œuvre.
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En effet, la «réingénierie» est la restructuration de toute l'administration municipale de 
Longueuil où le portefeuille de gestion des projets reste à être réévalué. Tout cela crée de 
l’instabilité et de l’insécurité chez les employés et les cadres.
Il s'agit de revoir les activités, les services, les opérations et les programmes entrepris cette 
année dans le but d'équilibrer le budget 2007. Cette restructuration est donc une limite de 
l’étude étant donné qu’on ignore si ce projet pilote sera encore prévu à l’agenda des 
gestionnaires. Il est toutefois inscrit au schéma d’aménagement et de développement, mais 
sera-t-il un projet prioritaire s’il ne bénéficie pas d’un fort support politique de partenariat et 
de mise en œuvre, la question peut se poser.
8.2.2 Gestionnaire de projet dédié
Bien que ceci puisse paraître une évidence en matière de gestion efficiente, le projet de 
Longueuil devra être coordonné par un chargé de projet dédié. En effet, un gestionnaire de 
projet dédié assigné à chaque projet assure un contact individuel aux différents intervenants ou 
usagers du projet, et veille à ce que les besoins soient satisfaits et que le projet soit exécuté 
dans le délai et le budget impartis. Un plan de projet détaillé pour toutes les étapes du 
processus indiquant les délais et les responsabilités pour chaque phase, établissant que les 
décisions prioritaires sont exécutées rapidement.
Compte tenu de la défusion de la Ville de Longueuil, et la restructuration de chacun des 
services, la chargée de projet dédié à ce projet pilote n’est plus vraiment dédiée qu’à un seul 
projet. Elle a été affectée à d’autres tâches que celle de la gestion et la coordination du projet 
en tant que tel, et doit pallier au travail d’anciens employés qui n’ont jamais été remplacés 
suite à leur départ de l’organisation en 2003 et 2005.
8.3 Facteurs de réussite du projet de planification de Longueuil
Le choix de bons indicateurs pour réaliser une bonne évaluation de la performance de 
développement durable découle de la volonté des différents intervenants de mettre en place un 
système incluant un tableau de bord avec des indicateurs. Ces derniers visent à évaluer les 
performances des actions menées afin de répondre aux objectifs visés.
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La collecte de données joue aussi un rôle essentiel et elle est même indispensable pour 
pouvoir fournir aux décideurs des indications objectives et bien étayées. Elle est aussi difficile 
étant donné le fonctionnement par silos des différents intervenants (ex. : fiches 
d’enregistrement du MAPAQ, club agro-environnementaux, PAEF, etc.).
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CONCLUSION
La mise en place de la Loi sur la protection du territoire agricole (LPTA) fut une très bonne 
décision de la part de nos gouvernements. Par ailleurs, après 30 ans d’application, 
l’agglomération de Longueuil a consenti à aller de l’avant dans la mise en valeur du territoire
agricole périurbain. Il est important de rappeler aux décideurs, aux gestionnaires et aux
intervenants, qu’ils existent de nouvelles réalités environnementales, et qu’ils ont la
responsabilité de s’y attaquer. Par exemple, il est primordial qu’ils prennent conscience qu’il 
requiert 1000 ans pour faire 5 cm de sols arables et une heure pour les détruire, cela signifie 
qu’il est urgent de gérer la ressource de manière à ce qu’elle soit préservée.
Cette recherche action fut le complément du plan stratégique déjà amorcé par la Ville de 
Longueuil, lequel a permis de découvrir différentes approches et propositions d’experts, ayant 
créé à leur tour un tableau de bord pour un environnement agricole. Cette étude a permis de 
soutenir les propositions des intervenants régionaux et de compléter certains axes verticaux du 
tableau de bord.
Des objectifs viables ont été fixés, lesquels ont permis de sélectionner les priorités de cette 
recherche action. Des étapes de validation de la démarche de diagnostic et de planification 
stratégique furent aussi réalisées. En général, les faits respectaient le cadre théorique valable 
en matière de démarche durable.
Ce projet de recherche appliquée a permis de démontrer de manière théorique la façon de 
construire un système d’indicateurs. Quelques indicateurs de développement durable furent 
proposés via un tableau de bord. Des indicateurs qui mesurent le niveau de la performance du 
projet, qui permettent de détecter les défauts, les problèmes, les irrégularités, les non 
conformités, les incohérences afin d'améliorer le niveau de la performance, et qui permettent 
d'apprécier les progrès réalisés et ceux qui restent à faire. Suite à cette étude, il apparaît plus 
facile de suivre et d’évaluer un projet via quelques indicateurs.
Ce projet de territoire agricole a répondu aux objectifs de développement durable et du même 
coup au protocole de Kyoto. Le processus d’élaboration et de mise en œuvre du projet de 
Longueuil respecte ces principes, en partie par la promotion de l’agriculture durable (ex. :
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préservation des ressources, etc.), par la coopération avec des partenaires pour renforcer 
l’efficacité individuelle et globale des politiques publiques et des mesures adoptées, et par 
l’aspect économique de ce projet.
Tout ceci permet d’aboutir à des recommandations, notamment sur la direction à prendre pour 
la mise en œuvre des prochaines années. Des recommandations issues des consultations
documentées, des intervenants locaux et des usagers, qui pourront être impliqués dans la mise 
en valeur du territoire agricole périurbain de Longueuil. Ce processus de mise en œuvre 
nécessitera des travaux de définition, validation, faisabilité et mise en œuvre complémentaires 
dans le cadre de politique, et d’amélioration de la qualité du territoire agricole périurbain.
Il faudra en particulier veiller à ce que la mise en œuvre de ce système de tableau de bord, qui 
représente une innovation indéfectible à la fois sur le plan de la surveillance et de la 
transparence, reflète réellement les étapes du projet de Longueuil. En matière d’indicateurs, il
est théoriquement possible de combiner à peu près toutes les normes, toutefois le sujet de cet 
essai se limite à la validation du tableau de bord et à la proposition de vingt et un (21) 
indicateurs dont huit (8) indicateurs de suivi et d’évaluation du projet expérimental de 
développement intégré du territoire agricole de Longueuil. 
Cette recherche action pourrait servir de base à d'autres types de projets, par exemple à la mise
en place d’une certification ISO 14001 pour les territoires agricoles périurbains de la 
Communauté Métropolitaine de Montréal incluant le Système de Management 
Environnemental (SME) et l’Évaluation de la Performance Environnementale (EPE)
territorialisé via un mémoire de maîtrise ou même une thèse de doctorat. Sujet intéressant pour 
les étudiants qui souhaitent conseiller des entreprises en territoire agricole périurbain, dans la 
mise en œuvre de systèmes de gestion ISO, en vue d'une amélioration constante des activités 
de leurs producteurs agricoles.
Ces outils de gestion pourraient aussi servir à une évaluation territorialisée des politiques 
publiques durables, et s’adapter aux politiques municipales en accédant à une gestion de la
qualité. Toutefois, pour atteindre ce niveau de gestion, cela nécessite semble-t-il une volonté 
et un leadership politiques fort.
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ANNEXE 1
Tableau de bord proposé pour la mise en œuvre du projet pilote « Continuum ville-
campagne »
PROJET DE MATRICE DE PLANIFICATION  TERRITORIALE INTÉGRÉE ("CONTINUUM VILLE-CAMPAGNE" DE LA VILLE DE LONGUEUIL)
ESSAI DE DÉFINITION D'UN TABLEAU DE BORD DE GESTION ET D'INDICATEURS DE SUIVI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROJET
PHASE I : DIAGNOSTIC (2000) *
INDICATEURS 
MACRO (UNITÉ 
DE DURABILITÉ)
C
O
M
P
O
S
A
N
T
E
S
PROBLÉMATIQUES ENJEUX                              (perçus) OBJECTIFS (mesurables) PRINCIPAUX MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (résumé) EXIGENCES LÉGALES
 AFFECTATIONS 
(vocations)
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
(normes)
INTERVENTIONS 
PRIORITAIRES
ACTIONS                    
(moyens de mise en œuvre) COORDONNATEUR
INTERVENANTS 
INTERNES PARTENAIRES EXTERNES ÉCHÉANCIERS PROGRAMMES CIBLÉS BUDGET INDICATEURS CIBLES DÉFINITION DE L'INDICATEUR UNITÉS DE MESURE PROTOCOLE DE KYOTO DÉVELOPPEMENT DURABLE ACTUEL 2006 SUIVI 2010
Zone agricole au chômage (capital agricole 
de 62 millions de dollars (9200 ha) pour 
l'agglomération de  Longueuil contre 111 
millions pour la Ville de Laval (7000 ha)
Augmenter le capital agricole total de la 
Ville de Longueuil                                        
Redynamiser les zones agricoles affectées 
par la déprise agricole 
Favoriser la création d'entreprises agricoles dans 
la zone prioritaire d'aménagement agricole et 
l'expansion des entreprises existantes dans les 
cinq prochaines années
Mettre en place une politique de partenariat (public-privé-
OBNL) et créer un Fonds de soutien et/ou des 
programmes répondant aux besoins spécifiques des 
espaces agricoles périurbains sous-valorisés  
(remembrement foncier, défrichage, drainage, mesures 
fiscales, etc.)
Oui, la Loi sur la protection du 
territoire et des activités 
agricole (LPTAA) demande de 
protéger et de développer le 
territoire et les activités 
agricoles
Zone agricole décrétée 
à 9 200 hectares pour 
l'agglomération de 
Longueuil
Voir l'orientation 7 du SAD de Longueuil
Mettre en œuvre les actions 
identifées par les groupes de 
travail du CCA dans le cadre 
du projet pilote Continuum ville-
Campagne
Voir les volets aménagement, 
développement, environnement 
et paysage ci-dessous
Direction de la 
planification supralocale 
(DPS)
Direction de 
l'urbanisme, Services 
des parcs et espaces 
verts, Génie, etc.
CDBAL, CPTAQ, CMM, 
CRÉ, MAMR, MAPAQ, UPA, 
MDDEP, ÉQUITERRE, 
IRDA, etc.
C-M-L
Fonds de développement de la 
métropole du MAMR à 
renouveler (2007-2010)
Non divulgué
Augmentation du capital 
agricole total                            
(viabilité des entreprises 
créées)
Dans les quatre prochaines 
années
Le capital agricole comprend la valeur de l’ensemble des 
terres, des bâtiments, de la machinerie, du matériel et de 
l’équipement agricole (y compris les véhicules servant au 
transport des passagers utilisés dans l’exploitation agricole), 
ainsi que celle des animaux d’élevage et de la volaille. Les 
répondants déclarent la valeur de leurs terres, de leurs 
bâtiments, de leur machinerie, de leur matériel et de leur 
équipement agricoles le jour du recensemen
Dollars investis
Bonification des actifs 
immobiliers pour la collectivité 
(capital agricole total)
Aménagement intégré cohérent - 
privilégiant la gestion des 
ressources à moyen et long 
termes
Perte d'opportunité en terme de 
développement agricole biologique pour le 
CDBAL
Établir une tactique opérationnelle pour la 
politique foncière agricole (surtaxe, banque 
foncière agricole, cahiers des charges, 
processus d'appels d'offres)
Saisir une opportunité, créer un marché (créneau 
biologique) et accroître la performance 
Permettre l’implantation d’entreprises agricoles, 
d’activités agrotouristiques diverses et complémentaires 
dans la zone prioritaire d'aménagement agricole 
(arrondissement de Saint-Hubert)
Lois spéciales de 
remembrement agricole de 
Saint-Hubert (L.R.Q. 1991 et 
1998)
Zone prioritaire 
d'aménagement 
agricole n°1 (arr. Saint-
Hubert)    
Indiquer la valeur des investissements 
structurants (drainage, bâtiments, etc.)
Définir une politique foncière 
agricole 
Appliquer la surtaxe, définir la 
banque foncière agricole, établir 
un cahier des charges et un 
processus d'appels d'offres pour 
la vente et/ou la location des 
terres remembrées
DPS - CDBAL Service de gestion des actifs immobiliers MAMR, CMM, MAPAQ
C
Fonds de remembrement 
agricole par application de la 
surtaxe (Loi spéciale) et Fonds 
spécial de la CMM (à définir)
260 000 $ disponibles dans le 
Fonds de remembrement 
agricole en 2006
Nombre de terres 
remembrées                             
(coûts du remembrement à 
l'hectare)                                    
D'ici les trois prochaines 
années
L'indicateur permettra de définir les coûts associés au 
processus de remembrement agricole actuellement en cours 
de réalisation avec l'application de la surtaxe de 100$ par 
unité d'évaluation
Dollars dépensés S/O
Agriculture biologique - mode de 
production agricole plus 
respectueux des équilibres 
écologiques, de la fertilité des 
sols, de l'environnement et du 
bien-être des animaux et des 
humains.
Manque d'expertise en agriculture biologique 
dans la région de Longueuil
Développer des entrepises agricoles 
orientées en production biologique
Soutenir les entreprises agricoles en production 
biologique ou en transition vers la production 
biologique
Participer à la mise en place d'une plate-forme en 
agricultiure biologique avec l'IRDA d'ici les trois 
prochaines années
Aucune
Affectation d'un Parc 
agricole biologique au 
SAD
S/O
Participer au développement 
du projet de plate-forme en 
agriculture biologique avec 
l'IRDA (site de Saint-Bruno)
Soutenir les productions 
maraîchères ou horticoles 
biologiques
IRDA DPS, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
CDBAL, CRÉ, UPA,  
ÉQUITERRE, NAQ, 
Universités, etc.
C-M Partenariat avec le MAPAQ, 
Fonds FIER, etc. Non divulgué
Coûts investis par la plate-
forme en agriculture 
biologique de l'IRDA
D'ici deux ans L'indicateur permettra de suivre de près les dépenses pour un tel projet (bilan) Dollars investis
Pratiques agricoles durables 
(respectueuse de 
l'environnement, normalement 
plus de forêts pour absorber le 
CO2)
Pratiques agricoles durables - 
respectueuse de 
l'environnement, normalement 
plus de forêts pour absorber le 
CO2
Absence de portrait global du bioalimentaire 
pour l'agglomération de Longueuil
Actualiser le portrait des exploitations 
agricoles et de la filière bioalimentaire en 
fonction des critères de la méthode IDEA 
(Indicateurs de Durabilité des Exploitations 
Agricoles) 
Réaliser le portrait de la filière bioalimentaire afin 
de pouvoir mesurer le dynamisme des entreprises
Engager une firme pour caractériser les acteurs de la 
filière bioalimentaire de l'agglomération de Longueuil
Non, positionnement des CRÉ 
et du CDBAL S/O S/O
Mettre en place les comités du 
CDBAL de Longueuil
Associer les partenaires et 
définir les projets prioritaires 
(partenariats, programmes de 
mise en œuvre)
CDBAL DPS
MAPAQ, UPA, producteurs 
agricoles, industries de 
transformation, distributeurs
C-M-L Fonds FIER, CRÉ, MAPAQ Non divulgué Dynamisme des entreprises de la filière bioalimentaire D'ici cinq ans
L'indicateur permettra d'évaluer le portrait global du 
bioalimentaire dans la région de Longueuil et d'identifier les 
secteurs à cibler
Nouvelles entrepises créées      
Dollars investis en expansion 
d'enteprises
Articulation autour du global
Interdiction de cultiver les terres agricoles 
remembrées  (REA, art. 50.3) : Interdiction du 
MDDEP de cultiver les terres agricoles non 
cultivées entre 1990 et 2004 selon le 
Règlement sur les exploitations agricoles.
Remettre en culture les terres agricoles en 
cours de remembrement et y pratiquer une 
agriculture durable 
Embaucher un agronome pour définir le cahier des 
charges requis pour lever l'interdiction de cultiver 
les terres en friche (exclure la Ville de l'annexe III du 
REA)
Créer un site expérimental environnemental agréé dans l
zone prioritaire d'aménagement agricole n°1 (arr. de 
Saint-Hubert) d'ici les trois (3) prochaines années (2010) 
Oui, la LPTAA demande de 
protéger et de développer le 
territoire agricole mais le REA 
interdit de remettre les terres 
en friche en culture (deux 
dispositions légales 
contradictoires)
S/O
Les projets agricoles respectent la 
capacité de support du milieu 
conformément aux orientations 
gouvernementales et des règlements 
applicables. Toutefois, des critères sont 
proposés (voir grille du projet pilote - 
affectations agricoles)
Rédiger un rapport 
agronomique proposant des 
mesures (cahiers des charges, 
etc.) pour faire renverser la 
décision du MDDEP
Établir un partenariat avec le 
MDDEP, le MAPAQ et l'IRDA 
pour définir une zone biologique 
expériementale
DPS CCA
Agronome, CDBAL, CMM, 
MAMR, MAPAQ, MDDEP, 
IRDA, Université Laval, 
COVABAR
C S/O DPS (frais professionnels) Degré de saturation en phosphore des sols
D'ici les trois prochaines 
années
L'indicateur agroenvironnemental  va mesurer le degré de 
saturation des sols en phosphore 
Méthode Mehlich-3, Ratio 
Phosphore/aluminium S/O
Préservation de la ressource sol, 
préservation de la santé publique 
et économie sur les dépenses 
d'engrais
À partir de 2010 les fonds publics consacrés 
au secteur agricole seront subordonnés au 
respect de la qualité de la législation 
environnementale (concept d'éco-
conditionnalité)
Soutenir les exploitations agricoles pour 
continuer leur virage vers des pratiques 
raisonnées
Définir des normes de qualité pour l'amont de la 
filière bioalimentaire (type Agri-Confiance, normes 
NF-Vo1-0005 pour les exploitations agricoles)
Faire le bilan des pratiques agricoles et problèmes 
observés, et définir le plan d'accompagnement en 
agroenvironnement avec le CDBAL
Non, mais le principe d'éco-
conditionnalité à venir en 2010 
(MDDEP)
S/O S/O
Faire le bilan des pratiques 
agricoles (fertilisation, 
pesticides, protection sols et 
eau) et des mesures de 
transition à prendre
Créer un club 
agroaenvironnemental qualité 
pour l'agglomération de 
Longueuil
UPA DPS CDBAL, CRÉ, MAPAQ C-M-L
Programme de soutien au 
développement de l'agriculture 
biologique (MAPAQ)                 
Programme Prime vert
Non divulgué
Mesures spécifiques relatives 
à la qualité de l'amont de la 
filière bioalimentaire
Dans les cinq prochaines 
années
L'indicateur permettra de définir des normes de qualité pour 
l'amont de la filière bioalimentaire
1. Excellente  2. Très bonne  3. 
Bonne  4. Passable  5. 
Mauvaise
S/O
Bonnes pratiques agricoles 
durables - respectueuses de 
l'environnement
Manque de soutien aux pratiques agricoles 
durables et à la diversification des activités 
agricoles
Soutenir le développement d'une 
agriculture durable et saine pour 
l'environnement
Pratiquer une agriculture durable  qui répond aux 
besoins d’aujourd’hui (aliments sains, eau de 
qualité, emploi, qualité de vie) sans remettre en 
cause les ressources naturelles pour les 
générations futures 
Adopter des mesures incitatives pour la réduction des 
pesticides en milieu agricole; fournir un soutien au 
développement de l'agriculture biologique; adopter des 
mesures pour la préservation de la fertilité des sols
Non, mais le principe d'éco-
conditionnalité à venir en 2010 
(MDDEP)
S/O S/O
Appliquer la méthode IDEA ou 
toute autre méthode reconnue 
pour accompagner les 
exploitants agricoles
Créer des incitatifs 
économiques aux pratiques 
agro-environnementales 
(fiscaux, etc.)
UPA local ou CDBAL DPS CRÉ, MAPAQ, MDDEP, etc. C-M-L
Programme de soutien au 
développement de l'agriculture 
biologique (MAPAQ)
Non divulgué
Durablitié agroécologique 
(diversité des cultures, 
organisation de l'espace et 
pratiques agricoles)
Dans les cinq prochaines 
années
Des indicateurs qui mesureront différents paramètres et qui 
donneront du même coup un portrait réel des pratiques 
agricoles (méthode IDEA)
À chacune des composantes 
de l'échelle de durabilité 
agroécologique, un total 
plafonné à 35 unités de 
durabilité (méthode IDEA)  
S/O
Agriculture durable - répondant 
aux besoins d’aujourd’hui  sans 
remettre en cause les ressources
naturelles pour les générations 
futures 
Manque d'entretien des cours d’eau pour 
faciliter l’égouttement des terres
Entretenir des cours d’eau pour faciliter 
l’égouttement des terres
Réaliser les travaux sur les cours d’eau 
conformément aux recommandations de l'étude de 
G. Riverin (2002)
Aménager des réseaux d'égouttement pour extraire 
l'excès d'eau des sols
Loi sur la qualité de 
l'environnement (LQE) S/O
Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables
Cibler les cours d'eau 
prioritaires à nettoyer en 
fonction des phases de 
développement agricole
Nettoyage des cours d'eau 
priorisés DPS
DSL (Génie et 
Géomatique)
 COVABAR, CDBAL, Table 
sur les bassins versants, etc. M
Programme d'établissement 
d'une couverture végétale 
permanente d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada
Voir l'estimation des coûts 
dans le bilan An 3 du projet 
pilote "Continuum ville-
campagne"
Km de cours d'eau entretenus 
(volume des eaux de surface 
et souterraine)
D'ici cinq ans Cet indicateur permettra de faire le suivi des cours d'eau entretenus Km linéaire entretenu S/O
Qualité de l'eau - Diminution de 
la prolifération des algues et des 
plantes aquatiques, 
augmentation des habitats 
fauniques, etc.
Absence de préservation des ressources 
naturelles en vue du développement durable 
de la zone agricole
Étudier la possibilité de créer un club 
agroenvironnemental pour l'agglomération 
de Longueuil
Éliminer l'apport de pesticides et d’engrais tel que 
prévu dans les cahiers des charges en agriculture 
biologique
Réaliser une campagne d'information et de 
sensibilisation auprès des agriculteurs pour leur 
démontrer l'importance d'adhérer à un club agro-
environnemental
Aucune S/O S/O Réduire les impacts sur l'air, l'eau, le sol et la biodiversité
Accompagner les agriculteurs 
dans leur démarche et dans 
l'élaboration de leur plan 
agroenvironnemental de 
fertilisation (PAEF)
UPA local ou CDBAL
Villes de Boucherville, 
de Brossard, de 
Longueuil et de Saint-
Bruno-de-Montarville
Agronome de clubs et 
MAPAQ, CMM 31-03-2009
Le Plan d’accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) est 
un processus proposé aux 
entreprises agricoles 
québécoises afin de s’assurer 
leur mise en conformité 
réglementaire.
Possibilité de financement via 
une entente intervenue entre l
Conseil pour le 
développement de 
l'agriculture du Québec 
(CDAQ) et le MAPAQ, celle-ci 
se terminant le 31 mars 2008 
Quantité de pesticides et 
d’engrais sur les terres 
agricoles 
50 %  pendant la période de 
transition de la culture 
traditionnelle à la culture 
biologique pour atteindre 100 
% la troisième année (trois 
années de transition)
Validation de la charge par bilan des apports de pesticides 
et d'engrais (PAEF) Volume (m3) / année
Réduction des risques sur la 
santé humaine (réduction des 
pesticides et des engrais 
agricoles en volume / année)
Préservation des ressources
Absence de préservation des milieux 
humides (marais, marécages, étangs et 
tourbières) en zone agricole
Mettre en place un plan de conservation 
des milieux humides en territoire agricole
Préserver les milieux humides de plus de un 
hectare Caractériser les milieux humides de plus de 1 hectare
LQE, MDDEP, orientations 
gouvernementales de 2005 (p. 
12)
Forêts périurbaines 1, 
2 et 3
Préservation des boisés dans lesquels 
sont présents des milieux humides et 
interdiction d'usages incompatibles à la 
conservation
Mettre en place un plan de 
conservation des milieux 
humides en territoire agricole
Partenariat de préservation des 
milieux prioritaires avec 
Canards illimités, MDDEP et 
NAQ
À définir lors de la 
réingénierie en cours en 
2006
Villes de Boucherville, 
de Brossard, de 
Longueuil et de Saint-
Bruno-de-Montarville
MDDEP, Canards illimités, 
NAQ, propriétaires C-M
Plan vert de la métropole, 
Fonds du plan de 
développement durable du 
MDDEP
Non divulgué Superficie de milieux humides protégés D'ici cinq ans
Une aire protégée est définie comme « une portion de terre, 
de milieu aquatique ou de milieu marin, géographiquement 
délimitée, vouée spécialement à la protection et au maintien 
de la diversité biologique, aux ressources naturelles et 
culturelles associées; pour ces fins, cet espace 
géographique doit être légalement désigné, réglementé et 
administré par des moyens efficaces, juridiques ou autres ».
% des aires protégées
Puits de carbone (biomasse), les 
milieux humides composés de 
forêts, les arbres absorbent le 
gaz carbonique par la 
photosynthèse. 
Écologie - préservation des 
milieux humides - Économie 
(perte) - Social (intervenants)
Présence de boisés dont la valeur demeure 
inconnue suite au verglas de 1998
Caractériser les boisés d'intérêt en milieu 
agricole et établir un plan d'aménagement 
multi-ressources
Préserver les boisés d'intérêt pour maintenir la 
biodiversité écologique dans le territoire agricole 
de l'agglomération de Longueuil et atteindre le 10 
% des aires protégées
Étudier l'opportunité de créer une réserve bio-écologique 
dans le boisé Du Tremblay
Non, mais il existe le Plan 
d'action québécois sur la 
diversité biologique 2004-2007
Affectations forêt 
périurbaine (trois 
affectations différentes 
: conservation, 
préservation et 
paysagère)
RCI concernant la coupe des boisés en 
milieu agricole
Établir un RCI et offrir une 
formation pour les inspecteurs 
municipaux
Réaliser un programme de mise 
en valeur des ressources du 
milieu forestier (Volet II)
DPS
Service des Parcs des 
villes de Boucherville, 
Brossard, Longueuil et 
Saint-Bruno-de-
Montarville
Ingénieur forestier, CRÉ, 
Agence forestière de la 
Montérégie (AFM)
C-M-L
Programme de mise en valeur 
des ressources du milieu 
forestier (Volet II de l'AFM)
Non divulgué
% de boisés protégés et mis 
en valeur (pour atteindre le 
10% d'aires protégées) 
D'ici les quatre prochaines 
années (12 projets inscrits au 
volet II de 2005 à 2010)
Boisement de 1 hectare = réduction de 300 tonnes de CO2 
(http://www.actioncarbone.org/docs/fiche-chili-vf.pdf, 
Boisement de 200 hectares = réduction de 60 000 tonnes de
CO2 sur 30 ans)
Hectares de boisés agricoles 
préservés au SAD (Boucherville
: 210 ha, Brossard : 857 ha,  
tourbière de Saint-Bruno-de-
Montarville : 280 ha, Saint-
Hubert : 48 ha, Vieux-Longueuil 
: 116 ha)
Réduction de 450 000 tonnes de 
CO2  avec la préservation de 1 
500 ha de boisés agricoles (1 
500 hectares préservés  X 300 
tonnes CO2)                                 
Baisse des gaz à effet de serre 
(GES)
Écologie - préservation des 
boisés d'intérêt écologique
Problématique de remblayage "sauvage" 
en zone agricole sans aucune caractérisation
des sols ni agronomique ni environnementale
Préserver la ressource sol (sol arable) à 
long terme pour la réalisation d'une 
agriculture durable et de culture de 
végétaux sains pour la santé
Diminuer le remblai sauvage Rédiger un RCI et créer un comité ad hoc "remblayage"
Vide juridique et absence de 
soutien de la CPTAQ et du 
MDDEP. Aucune disposition 
législative relativement à la 
protection et à la réhabilitation 
des terrains en zone agricole
S/O
Section réglementaire au SAD : 4.3.11 
Remblayage en zone agricole (certificat 
d’autorisation, qualité environnementale 
des matériaux de remblai, étude et 
rapport agronomique) et 4.27
Établir un RCI Offrir une formation pour les inspecteurs municipaux DPS Agronome, DE S/O C Aucun S/O
Nombre de remblai conforme 
au RCI (sur le nombre total de 
remblais observés)
D'ici l'année prochaine Conformité agronomique et environnementale des sols de remblais Nombre
Superficie de territoire agricole 
par habitant (9 200 hectares / 
370 000 hab.                                
= 0,02 ha de zone agricole / 
habitant
Écologie - préservation de la 
ressource sol 
Utilisation sauvage de l'espace agricole 
par les véhicules tout terrain (VTT, 
motoneiges) provoquant des orniérages, 
problème de circulation, bruits pour les 
résidents, etc.
Canaliser les VTT et motoneiges dans des 
sentiers de moindres impacts pour les 
milieux naturels et les terres à remettre en 
culture biologique  après le remembrement
Prévoir une planification stratégique avec les clubs 
de VTT et de motoneiges afin d'obtenir un 
consensus dans l'utilisation de sentiers de 
moindres impacts pour les milieux naturels et les 
terres agricoles en remembrement
Signer des ententes avec les clubs pour des sentiers de 
moindres impacts Aucune Non Non
Signer des ententes avec les 
clubs de VTT et de motoneiges
Reconduire les ententes signées
en 2007 DPS Police, Greffe, CCA
Clubs de VTT et de 
motoneige, CRÉ
Septembre de 
chaque année Aucun S/O Nombre de plaintes En cours Mesure l'efficacité de la planification des sentiers Nombre
Pas de participation à Kyoto, car 
les VTT et les motoneiges 
émettent beaucoup de GES
Réduction des sentiers existants 
canalisation de ceux-ci dans des 
secteurs de moindre impact 
environnemental
Préserver et mettre en valeur les franges 
agricoles externesnon planifiées de 
l'agglomération (Boucherville et Saint-Bruno)
Finaliser la politique d'aménagement et de 
développement optimal du territoire 
agricole de l'agglomération dans une vision 
métropolitaine
Caractériser les espaces agricoles de Boucherville
et de Saint-Bruno-de-Montraville afin de finaliser la 
vision d'aménagement du territore agricole
Réaliser une planification intégrée de la zone prioritaire 
n°2 identifiée au SAD Aucune
Zone d'aménagment 
agricole prioritaire n°2 
identifiée au SAD
S/O
Réaliser une planification 
intégrée de la zone prioritaire 
n°2 identifiée au SAD
Partenariat avec les villes de 
Boucherville et Saint-Bruno-de-
Montarville
DPS
Villes de Boucherville 
et Saint-Bruno-de-
Montarville
À définir M-L À définir Non divulgué
Superficie de terres à 
Boucherville et Saint-Bruno-de-
Montarville
D'ici cinq à dix ans L'indicateur permettra de finaliser la vision d'aménagement du territore agricole de l'agglomération de Longueuil Hectares
Puits de carbone (biomasse) si 
les agriculteurs protègent 
certaines forêts
Écologie - préservation des 
ressources
Absence de lien entre la zone agricole et la 
zone urbaine (barrière de l'autoroute 30)
Utiliser les portes d'entrées existantes pour 
relier la zone agricole au territoire urbain 
Désenclaver la zone agricole et rétablir les liens 
avec la zone urbanisée
Prolonger les pistes cyclables pour rejoindre la Route 
verte (tronçons Sud et Nord) Aucune
Réseau cyclable 
artériel indiqué au SAD S/O
Intégrer les coûts estimés au 
PTI
Utiliser les portes d'entrées 
existantes pour relier la zone 
agricole au territoire urbain 
Service des Parcs et 
Espaces verts S/O S/O M-L À définir Non divulgué
Nombre de kilomètres de 
piste cyclable reliant la zone 
agricole à la zone urbaine
D'ici les dix prochaines 
années
L'indicateur va permettre de connaître la zone à désenclaver 
et à relier Km linéaire de piste cyclable
Alternative à la voiture 
(diminution des GES)
Santé - bénéfice du sport pour la 
santé humaine
Remettre en valeur la zone prioritaire via le 
plan d'aménagement agricole intégré 
(PAAI) - Dévitalisation du chemin de Chambly
Augmenter l'achalandage et la vente 
directe des producteurs du chemin de 
Chambly (agrotourisme)
Revitaliser l’axe commercial champêtre du chemin 
de Chambly pour faciliter la vente directe des 
produits agricoles
Faciliter l’accessibilité aux kiosques de vente agricole Aucune
Cinq affectations 
agricoles 
multifonctionnelles
Critères d'aménagement agricole pour les 
nouveaux projets (voir doc. Projet pilote, 
grille des affectations agricoles), PIIA 
agricole
Évaluer les projets en fonction 
des critères d'aménagement 
énoncés dans la zone 
prioritaire n°1
À préciser DPS Service de gestion des actifs immobiliers CDBAL
C-M À définir Non divulgué Nombre de visites aux kiosques D'ici cinq ans
Connaître le nombre de visites en kiosque pour vérifier 
l'atteinte de l'objectif (revitaliser l’axe commercial champêtre 
du chemin de Chambly)
Nombre S/O
Social - Évite la fragmentation 
sociale et recrée des liens via 
une agriculture de proximité
Encourager la relève agricole plus 
particulièrement chez les femmes et les jeunes
Favoriser la mise en place de programmes 
d'appui financier à la relève
Obtenir des subventions des instances 
gouvernementales Créer des ententes de partenariats Aucune S/O S/O
Créer des ententes de 
partenariats A préciser CDBAL DPS
MAPAQ, UPA, Industries de 
transformation Producteurs 
agricoles
C-M-L À définir À définir Nombre de femmes ou de jeunes
Jusqu'à ce qu'ils aient atteint 
leurs besoins en ressources 
humaines
L'indicateur permettra de connaître les besoins en argent
1. Excellente  2. Très bonne  3. 
Bonne  4. Passable  5. 
Mauvaise
S/O Éthique - Réduction des inégalités                                      
Manque de coordination au développement 
de la force agroalimentaire de l'agglomération 
de Longueuil
Favoriser la concertation entre l'ensemble 
des entreprises du secteur bioalimentaire 
et les intervenants
Mettre sur pied une plate-forme bioalimentaire
Mise en place du Conseil de Développement du 
Bioalimentaire de Longueuil (CDBAL)                               
Développer des entreprises agroalimentaires certifiées 
en qualité (NF V01-0005, etc.)
Non, positionnement des CRÉ 
(fonds FIER) S/O S/O
Instituer le CDBAL et ses 
commissions avec la CRÉ de 
Longueuil
Mettre en place le CA au 
CDBAL et définir les 
partenariats
CDBAL DPS
MAPAQ, UPA, Industries de 
transformation Producteurs 
agricoles
C-M-L Fonds FIER Non divulgué
Perception de la qualité de la 
force agroalimentaire de 
l'agglomération de Longueuil
D'ici deux ans
Méthode IDEA : Indicateurs de Durabilité des Exploitations 
Agricoles 
http://www.idea.portea.fr/fileadmin/documents/En_savoir_plu
s/IDERICA_France.pdf  (site consulté le 06-11-03)
Dollars S/O Social - partenariats avec le milieu
Importance du décrochage scolaire
Faciliter la réinsertion des jeunes 
décrocheurs scolaires via la formation en 
agriculture biologique
Poursuivre la formation de jeunes décrocheurs en 
horticulture biologique
Dédier des espaces en zone agricole pour aider les 
organismes ayant des projets en lien avec la sécurité 
alimentaire                                                                         
Soutien à l'organisme La Croisée de Longueuil (projet 
"La métairie", 4 ha en zone agricole du Vieux-Longueuil)
Aucune S/O S/O
Location d'un terrain municipal 
en zone agricole (zone agricole 
du Vieux-Longueuil, chemin Du 
Tremblay)
Mettre en place un comité ad 
hoc pour soutenir davantage 
l'organisme La Croisée de 
Longueuil
Croisée de Longueuil DPS CLE, CLD, CRÉ, FAPAQ, MAPAQ, MDDEP C
Programme des CLE, Fonds 
du CLD, etc. Non divulgué
Nombre de jeunes 
décrocheurs ayant reçu la 
formation d'apprentis 
jardiniers
D'ici deux ans Une façon de faire un suivi quant au nombre de jeunes formés comme apprentis jardiniers Nombre S/O Équité - Avantages sociaux futurs
Problème de sécurité alimentaire Favoriser la sécurité alimentaire auprès des populations à faible revenu 
Aider les familles à faible revenu à se procurer des 
aliments de qualité produits par la collectivité
Favoriser les programmes de récupération des produits 
agricoles et bio-alimentaires à des fins de soutien 
alimentaire des populations défavorisées
Aucune Non Non
Développer des mécanismes 
de concertation du secteur 
avec les initiatives 
communautaires de soutien 
alimentaire
Former de la main-d'œuvre 
agricole en production 
biologique, mettre en place des 
cuisines collectives afin de 
diminuer l'isolement, etc.
Croisée de Longueuil DPS MAPAQ, CLE, CLD, CRÉ C Projet Coup de main Non spécifié Nombre de familles sollicitant de l'aide alimentaire Dès 2008
Cet indicateur permettra de connaître le nombre de familles 
à faible revenu afin qu'ils puissent se procurer les aliments 
de qualité (produits par la collectivité)
Nombre S/O
Éthique - Réduction des 
inégalités (valorisation du capital 
social)
P
A
Y
S
A
G
E
 
Détérioration et/ou perte du cadre 
paysager rural à court et moyen termes
Améliorer la qualité des paysages 
agricoles et du patrimoine bâti le long des 
axes champêtres 
Établir une caractérisation paysagère des axes 
champêtres et élaborer un PIIA agricole
Conception d'aménagement de site en fonction des 
caractéristiques paysagères et naturelles. Proposition de 
bâtiments issus de l'architecture verte (éco-énergétiques)
Non, mais il existe une 
disposition dans les 
"orientations gouvernementales
en matière d'aménagement", 
décembre 2001, p. 8
Néant
Un règlement de PIIA devra être élaboré 
afin d’encadrer le développement de l’axe 
commercial du chemin de Chambly 
(chemin champêtre). 
Établir des critères 
d’implantation paysagers 
adaptés afin de formuler le PIIA 
agricole
Définir les critères 
d’implantation paysagers 
adaptés au territoire et aux 
activités agricoles
DPS
Ville de Longueuil, 
arrondissement de 
Saint-Hubert, CCA
Chaire de l'UNESCO en 
paysage et environnement 
de l'université de Montréal, 
Minsitère de la culture, 
MAMR, CRÉ de Longueuil, 
Ville de Boucherville, de 
Brossard et de Saint-Bruno
C-M
Partenariats multiples 
coordonnée par la Chaire de 
l'UNESCO en paysage et 
environnement de l'Université 
de Montréal (CPEUM)
Patenariat avec l'Université de
Montréal et la CRÉ
Critères d'implantation 
qualitatifs (projets 
"workshops" paysages 
réalisés par le CPEUM) 
D'ici 2008 Il s'agit de générer cinq projets potentiellement exemplaires pour l'agglomération de Longueuil Nombre de projets S/O
Esthétique - Valorisation du 
cadre de vie
Légende :
Mettre en valeur le territoire agricole périurbain dans une perspective de développement multifonctionnel, viable et optimal
PARTICIPATION DE L'AGGLOMÉRATION À KYOTO ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
TROIS ÉCHELLES DE DURABILITÉ : agroécologique, socio-territoriale, économique
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PHASE II : PLANIFICATION STRATÉGIQUE  (PROJET PILOTE "CONTINUUM VILLE-CAMPAGNE") 2001-2004
PHASE III : DEPLOIEMENT STRATÉGIQUE (2007-2010) 
PHASE III : DEPLOIEMENT STRATÉGIQUE DU "CONTINUUM VILLE-CAMPAGNE" (2007-2010) RÉGLEMENTATION AU SAD
Indicateurs retenus pour aider à évaluer la 
participation au protocole de Kyoto (voir les 
fiches de programmes proposées pour chacun des 
indicateurs, Annexe 3)
C : court terme                 
M : moyen terme              
L : long terme
Orientation 7 du Schéma d'aménagement de l'agglomération (SAD) de Longueuil : 
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PARTICIPATION DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (Territoire agricole périurbain)
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PHASE I : DIAGNOSTIC (2000)   * Certaines problématiques se sont ajoutées durant la phase de planification (ex. : REA, remblayage, etc.)
  MAUVAIS     MOYEN        BON
Tableau de Bord conçu par : © Mélina Planchenault
Réalisation des indicateurs, cibles et participation à Kyoto : Marie-Claude Blanchette 2007-02-08
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ANNEXE 2
Liste des indicateurs locaux pour une agriculture durable
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Indicateurs de performance économique
Revenu moyen du producteur agricole;
Part du revenu des producteurs attribuable à la vente de produit et aux aides 
gouvernementales;
Bénéfices moyens des fermes agricoles;
Volume mis en marché par catégories de produit et par rapport à la capacité du producteur;
Participation financière à l'aménagement et au développement durable;
Investissement dans la recherche et le développement lié au secteur agricole;
Augmentation du capital agricole;
Coût de traitement des déchets, de la valorisation, du recyclage;
Coûts du tri, de l'élimination des refus, de collectes;
Rendement des réseaux d'assainissement;
Taux de rentabilité de la démarche qualité;
Coût des accidents;
Coût de la prévention;
Coût de l'entretien des dispositifs de renouvellement de l'air, du chauffage;
Coût d'entretien et nettoyage des sanitaires;
Indicateurs de performance agro-écologique
Interventions dans les écosystèmes fragiles ou rares;
Diversité dans la production agricole;
Interventions dans l'habitat d'espèces menacées, vulnérables ou exceptionnelles;
Superficie déboisée et régénérée;
Superficie occupée par des monocultures;
Superficie des terres agricoles;
Biomasse forestière;
Interventions dans les milieux sensibles;
Couverture forestière des bassins hydrographiques;
Superficie des milieux humides, incluant les plans d'eau, dans l'environnement agricole;
Intervention dans l'environnement immédiat des lacs et des cours d'eau permanents;
Prélèvement annuel par rapport à la capacité de production du milieu agricole par catégorie de 
culture;
Répartition des classes d'âge du couvert forestier;
Interventions dans les aires de confinement du cerf de virginie;
Interventions dans l'environnement immédiat des secteurs d'intérêt;
Évaluation du bilan phosphore;
Hectares de boisés préservés au schéma d’aménagement de l’agglomération de Longueuil;
Nombre de permis de remblai émis;
Volume et qualité des eaux de surface et souterraine;
% de territoire préservé;
% de territoire en aires protégées;
Quantité de déchets par année ou par unité de produits;
Quantité de déchets dangereux, recyclables ou réutilisables produits chaque année;
Quantité de déchets convertis en matériau réutilisable par année;
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Volume de matériaux recyclés, collecté par unité de temps;
Quantité d'émissions spécifiques par année, par unité de produit;
Quantité d'émissions dans l'air susceptibles de modifier le climat global;
Quantité de matériaux spécifiques rejetés chaque année;
Mesures du pH, de la toxicité par rapport à la conformité réglementaire des effluents;
Concentration d'un polluant spécifique dans les eaux souterraines ou de surface;
Nombre de bactéries coliformes par litre d'eau;
Taux d'interruption du service potable;
Concentration d'un polluant spécifique dans les sols de surface à des points donnés de la zone 
environnant les installations de l'organisme;
Concentration de nutriments donnés dans le sol adjacent aux installations de l'organisme;
Zones protégées dans une zone locale particulière;
Mesures de l'érosion de la couche arable;
Concentration d'un polluant spécifique dans les tissus d'une espèce végétale spécifique 
présente au niveau local ou régional ;
Population d'une espèce végétale particulière dans un périmètre donné par rapport aux 
installations de l'organisme ;
Nombre total d'espèces végétales identifiées dans une zone locale particulière;
Concentration d'un polluant spécifique dans les tissus d'une espèce animale particulière 
présente au niveau de la zone locale ou régionale ;
Population d'une espèce animale particulière dans un périmètre donné par rapport aux 
installations de l'organisme ;
Mesures spécifiques relatives à la qualité de l'habitat d'espèces spécifiques au niveau local;
Incidences de maladies spécifiques, en particulier sur des populations sensibles, qui ressortent 
d'études épidémiologiques menées dans la zone locale ou régionale;
Mesures de l'atteinte à la santé de l'homme;
Données météorologiques;
Mesure de l'intensification de l'effet de serre;
Global Warming Potentiel (intensité du préjudice de l'effet de serre);
Changement climatique évalué par émission de gaz à effets de serre en équivalant CO2;
Renouvellement de l'air ambiant : nombre de ventilateurs, de climatisation, de bouches 
d'aérations, de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée);
Nombre de traitement anti-parasitaire des locaux sur un an;
Taux de conformité des locaux aux normes de sécurité;
Nombre d'extincteurs;
Quantité de matériel de sécurité disponible selon le type d'entreprise;
Conformité du restaurant de l'entreprise;
Taux de conformité des locaux aux normes d'hygiène;
Nombre de contrôles d'hygiène ;
Volume marchand par catégorie de culture;
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Indicateurs de performance socio-territoriale
Structure d'âge des populations;
Nombre d’hectares remis en culture;
Valeur de la sous-traitance;
Âge moyen de la relève dans le secteur agricole;
Degré d'atteinte du potentiel agricole;
Embauche sur les fermes agricoles;
Rencontres annuelles de consultation auprès de la population;
Contribution à la formation de la main-d'oeuvre et à l'éducation du public en matière 
d’agriculture durable;
Degré de conscientisation de la population au développement durable;
Nombre de jeunes décrocheurs ayant reçu la formation d’apprentis jardinier;
Taux de croissance de la population au niveau local ou régional;
Densité de population au niveau local ou régional;
Mesures des écarts de qualité par rapport aux références de l'entreprise;
Perception de la qualité en interne;
Perception des produits en terme de satisfaction du client;
Taux de fréquence des Accidents de travail (Tf);
Actions correctives engagées en terme de qualité;
Taux de gravité des accidents de travail (Tg);
Nombre d'accidents avec arrêt par million d'heures travaillées;
Nombre de jours d'arrêts par milliers d'heures travaillées;
Taux d'application du règlement intérieur;
Nombre de personnel formé pour la sécurité;
Emplois permanents et saisonniers de leurs employés;
Source : Les indicateurs ont été réalisés à partir du cours de Développement durable (ENV-
713) et des objectifs du tableau de bord (voir aussi la liste de références)
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ANNEXE 3
Fiches de programme recommandées
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PROGRAMME 1 (PRO1)
ÉCONOMIQUE
POLITIQUE FONCIERE AGRICOLE
IDENTIFICATION
Nom du programme : Nombre de terres remembrées (coûts du remembrement à l'hectare)  
PR01
Objectif : Saisir une opportunité, créer un marché (créneau biologique) et accroître la performance
Cible : D'ici les trois prochaines années
Activité : Appliquer la surtaxe, définir la banque foncière agricole, établir un cahier des charges et un
processus d'appels d'offres pour la vente et/ou la location des terres remembrées.
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2007
Date fin programme : 31 décembre 2010
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : DSL ET CDBAL
PLAN D’ACTIONS
ACTIONS RESPONSABLE DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Appliquer la 
surtaxe
DSL ET CDBAL 1er janvier 2007 À préciser
Définir la banque 
foncière agricole
DSL ET CDBAL 31 décembre 2008 À préciser
Établir un cahier 
des charges et un 
processus 
d'appels d'offres 
pour la vente 
et/ou la location 
des terres 
remembrées
DSL ET CDBAL En 2010 À préciser
Fonds de 
remembrements 
agricoles par 
application de la 
surtaxe (Loi 
spéciale)
Fonds spécial de la 
CMM (à définir)
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PROGRAMME 2 (PRO2)
AGROÉCOLOGIQUE 
EXPLOITATION AGRICOLE
IDENTIFICATION
Nom du programme : Degré de saturation des sols en phosphore PR02
Objectif : Engager un agronome pour définir le cahier des charges requis pour lever l’interdiction de 
cultiver les terres en friche dans le cadre du REA.
Cible : D’ici les trois prochaines années
Activité : Établir un partenariat avec le MDDEP, le MAPAQ et l’IRDA pour définir une zone 
biologique expérimentale
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2007
Date fin programme : 31 décembre 2007
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : DSL
PLAN D’ACTION
ACTION RESPONSABLES DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Établir un 
partenariat avec le 
MDDEP, le 
MAPAQ et 
l’IRDA pour 
définir une zone 
biologique 
expérimentale
DSL
Partenaire 
interne : CCA
Partenaires 
externes :
Agronome, 
CDBAL, 
Consortium bio, 
CMM, MAPAQ, 
MDDEP, IRDA
Janvier 2007 À préciser Créer un site 
expérimental 
environnemental 
agréé dans la zone 
prioritaire 
d’aménagement 
agricole (arr. de Saint-
Hubert)
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PROGRAMME 3 (PRO3)
AGROÉCOLOGIQUE
EXPLOITATION AGRICOLE
IDENTIFICATION
Nom du programme : Quantité de pesticides et d’engrais utilisés sur les terres agricoles PR03
Objectif : Éliminer l’apport de pesticides et d’engrais exclus des cahiers de charge en agriculture 
biologique
Cible : Réduction de 50 %  pendant la période de transition de la culture traditionnelle à la culture 
biologique pour atteindre 100 % la troisième année (trois années de transition)
Activité : Accompagner les agriculteurs dans leur démarche de réduction des pesticides et des engrais 
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2007
Date fin programme : 31 mars 2009
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : À préciser
PLAN D’ACTION
ACTION RESPONSABLES DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Accompagner les 
agriculteurs dans 
leur démarche de 
réduction des 
pesticides et des 
engrais
À préciser
Partenaires 
internes : Villes 
de Boucherville, 
Brossard, 
Longueuil et 
Saint-Bruno
À préciser À préciser Avec l’aide d’un 
agronome d’un club 
agroenvironnemental, 
cela permettra 
d’améliorer la gestion 
des fermes d’un point 
de vu 
environnemental
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PROGRAMME 4 (PRO4)
AGROÉCOLOGIQUE 
RESSOURCES NATURELLES
IDENTIFICATION
Nom du programme : Le % de boisés protégés et mis en valeur PR04
Objectif : Préserver les boisés d’intérêt pour maintenir la biodiversité écologique dans le territoire 
agricole de l’agglomération de Longueuil et atteindre le 10 % des aires protégées
Cible : D’ici les quatre prochaines années (12 projets inscrits au volet II de 2005 à 2010)
Activité : Réaliser un programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2007
Date fin programme : 31 décembre 2011
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : DSL
PLAN D’ACTION
ACTION RESPONSABLE DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Réaliser un 
programme de 
mise en valeur 
des ressources du 
milieu forestier 
DSL
Partenaires 
internes : Service 
des Parcs de 
Boucherville, 
Brossard, 
Longueuil et Saint-
Bruno
31 décembre 2011 À déterminer Étudier 
l’opportunité de 
créer une réserve 
bio-écologique 
dans le boisé du 
Tremblay (arr. 
Vieux-Longueuil)
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PROGRAMME 5 (PRO5)
AGROÉCOLOGIQUE
RESSOURCES NATURELLES
IDENTIFICATION
Nom du programme : Nombre de remblai conforme au RCI PR05
Objectif : Diminuer le remblai sauvage
Cible : D’ici les trois prochaines années
Activité : Offrir une formation pour les inspecteurs municipaux
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2007
Date fin programme : 31 décembre 2007
Date bilan du programme : Début de l’année 2008
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : DSL
PLAN D’ACTION
ACTION RESPONSABLE DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Offrir une 
formation pour 
les inspecteurs 
municipaux
DSL
Partenaire 
interne :
Ingénieure 
forestier
Janvier 2007 À préciser Créer un comité ad 
hoc "remblayage" et 
former les 
inspecteurs (théorie 
et pratique) 
83
PROGRAMME 6 (PRO6)
S0CIO-TERRITORIAL 
AMÉNAGEMENT
IDENTIFICATION
Nom du programme : Nombre de kilomètre de pistes cyclables reliant la zone agricole à la zone 
urbaine PR06
Objectif : Désenclaver la zone agricole et rétablir les liens avec la zone urbanisée
Cible : D'ici les dix prochaines années
Activité : Utiliser les portes d’entrées existantes pour relier la zone agricole au territoire urbain
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2009
Date fin programme : 31 décembre 2016
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉ
Responsable du programme : Service des Parcs et Espaces verts
PLAN D’ACTION
ACTIONS RESPONSABLE DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Utiliser les portes 
d’entrées 
existantes pour 
relier la zone 
agricole au 
territoire urbain
Service des Parcs 
et Espaces verts
31 décembre 2016 À préciser Prolonger les 16 
kilomètres de 
pistes cyclables 
pour rejoindre la 
route verte 
(tronçons Sud et 
Nord)
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PROGRAMME 7 (PRO7)
SOCIO-TERRITORIAL 
SOCIAL
IDENTIFICATION
Nom du programme : Nombre de jeunes décrocheurs ayant reçu la formation d'apprentis jardiniers
PR07
Objectif : Poursuivre la formation de jeunes décrocheurs en horticulture biologique
Cible : D’ici deux ans
Activité : Mettre en place un comité ad hoc pour soutenir davantage l'organisme La Croisée de 
Longueuil
CALENDRIER
Date début du programme : 1er janvier 2007
Date fin du programme : 31 décembre 2009
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : CROISÉ DE LONGUEUIL
PLAN D’ACTION
ACTIONS RESPONSABLE DATE PRÉVUE DATE COMPLÉTÉE MOYENS
Mettre en place 
un comité ad hoc 
pour soutenir 
davantage 
l'organisme La 
Croisée de 
Longueuil.
Croisée de
Longueuil
Partenaire 
interne : DSL
Partenaires 
externes :
MAPAQ, CLE, 
CLD, CRE
Janvier 2007 À préciser Dédier des espaces 
en zone agricole 
pour aider les 
organismes ayant 
des projets en lien 
avec la sécurité 
alimentaire, et  
soutenir l'organisme 
La Croisée de 
Longueuil (projet 
"La métairie", 4 ha 
zone agricole du 
Vieux-Longueuil)
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PROGRAMME 8 (PRO8)
SOCIO-TERRITORIAL
PAYSAGE
IDENTIFICATION
Nom du programme : Critères d’implantation qualitatifs (projets worshop paysages réalisés par le 
CPEUM) PR08
Objectif : Établir une caractérisation paysagère des axes champêtres, et élaborer un PIIA agricole
Cible : D’ici 2008
Activités : Définir les critères d’implantation paysagère adaptés au territoire et aux activités agricoles
CALENDRIER
Date début programme : 1er janvier 2007
Date fin programme : 31 décembre 2008
Date bilan du programme : Fin de chaque année
RESPONSABILITÉS
Responsable du programme : DSL
PLAN D’ACTION
ACTIONS RESPONSABLE DATE PRÉVUE DATE 
COMPLÉTÉE
MOYENS
Définir les 
critères 
d’implantation 
paysagère adaptés 
au territoire et 
aux activités 
agricoles
DSL
Partenaires internes :
Ville de Longueuil et 
arr. de Saint-Hubert, 
CCA
Partenaires 
externes :
Chaire de l’UNESCO 
en paysage et 
environnement de 
l’Université de 
Montréal, Ministère de 
la culture, MAMR, 
CRÉ de Longueuil, 
villes de Boucherville, 
Brossard et Saint-
Bruno
31 décembre 2007 À préciser Conception 
d'aménagment de 
site en fonction 
des 
caractéristiques 
paysagères et 
naturelles. 
Proposition de 
bâtiments issus de 
l’architecture verte 
(éco-énergie)
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ANNEXE 4
Orientation 7 du Schéma d’aménagement et de développement de Longueuil




